




**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**



En la localidad de **SAN BALTAZAR TEMAXCALAC** del Municipio de **SAN MARTÍN TEXMELUCAN** del Estado de Puebla, siendo las **10:00** horas del día **14 DE DICIEMBRE DE 2015**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO	
No. de obra: 15334	Contrato No. DGOP-DOP-020-RAMO 33/15 Convenio No. 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15
Oficio de Autorización de suficiencia presupuestal: HASMT-TM-142/15	Contratista: GRATEXA MEXICANAN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. ING. GUILLERMO GREEN HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL
Monto asignado: \$206,213.65	Monto del contrato: \$206,967.20 Monto del convenio: \$197,235.52
RAMO 33 FISM 2015: \$197,235.52	Fecha de inicio: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
Ejercicio: 2015	Fecha de término: 10 DE DICIEMBRE DE 2015
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  ARQ. JOSÉ ANTONIO MORALES CARBARIN SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	Por el contratista:   R.F.C., GMC100127P6A GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. GRATEXA MEXICANAN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. ING. GUILLERMO GREEN HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL

Descripción de los trabajos que se reciben:

**DESPALME DE MATERIAL NO APTO
PICIMENTACION Y/O DESPLANTE DE
TERRAPLENES Y EN BANCOS EN BANCOS DE
PRESTAMO**

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	305.84
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.	M	8.00



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**



RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M3 0.48

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO RALLADO Y CON VOLTEADOR, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M2 3.20

RED DE ALCANTARILLADO

EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO. M3 5.76

EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.

EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M. M3 235.80

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLAS EN ZANJAS PARA ASENTAR TUBERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA M3 16.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241 M 202.30

POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:

POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M. PZA 1.00

POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M. PZA 1.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. PZA 2.00

RELLENO EN ZANJAS

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. M3 199.02

ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. M3 79.49



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....

PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	276.48
----------------------------------------------	-------	--------

DESCARGAS

EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.

EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	209.52
------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	14.40
--------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	180.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE INSERCIÓN PVC S-20 SANITARIA PARA TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 12" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	30.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

RELLENO EN ZANJAS.....

RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	190.91
--------------------------------------------------------------------------	----	--------

Importe del contrato: **\$197,235.52 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)**

Fecha real inicio **11 DE NOVIEMBRE DE 2015** Fecha real de terminación: **10 DE DICIEMBRE DE 2015**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

	ANTICIPO 30%	ESTIMACION UNO (FINIQUITO)
FONDO	FISM 2015	FISM 2015
No. FACTURA	52	
IMPORTE	\$61,790.16	



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

MONTO TOTAL: \$197,235.52

Pendientes de autorización: Ninguno

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: N/A

Manuales de Operación: N/A

Certificado de garantía de calidad: _____

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: _____

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **10:45** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.


Por el Municipio contratante:

Recibe:


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014-2018

ING. JOSÉ RAFAEL NUÑEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS,
DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA
Y MEDIO AMBIENTE


ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS, DESARROLLO URBANO,
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. EDUARDO VELAZQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Por el contratista
Entrega:

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN PUE
2014



REC. GMC100127P6A

GRATEXA MEXICANAN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.
ING. GUILLERMO GREEN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

Oscar Gutiérrez Cortes

PRESIDENTE DE COMITÉ
DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

Erick Cortes Ortega

SECRETARIO DE COMITÉ
DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

Benita Ocotilla Calvano

TESORERO DEL COMITE
DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15

No. de Obra: 15334

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"

Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTÍN TEXMELUCAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Convenio modificatorio al contrato de obra pública municipal No. DGOP-DOP-020-RAMO 33/15, de fecha **11 DE NOVIEMBRE DE 2015**, que constituyen el objeto del contrato de la obra denominada "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO", en la localidad de SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, convenio que celebran por una parte el H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla. Representado en este acto por el **ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ**, Presidente Municipal Constitucional, asistido por el **ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOÉ** en su carácter de Director General de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATANTE" y por la otra parte la empresa denominada "GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.", representada en este acto por el **C. ING. GUILLERMO GREEN HERNANDEZ**, en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, a quien en lo sucesivo se les denominara "EL CONTRATISTA", al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
2014 - 2018

ANTECEDENTES

PRIMERA.- las partes declaran que el presente convenio modificatorio que se celebra en este acto, se deriva del contrato de obra pública municipal número No. DGOP-DOP-020-RAMO 33/15 de fecha **11 DE NOVIEMBRE DE 2015**, y que tuvo por objeto la realización de la obra denominada "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO".

SEGUNDA.- las partes manifiestan que es su deseo **modificar lo referente a las cláusulas número PRIMERA Y SEGUNDA** sobre dicha obra.

Enteradas las partes del contenido y alcance de los antecedentes, convienen de conformidad las siguientes.

DECLARACIONES

1.- "El Contratante" declara:

1.1. Que, el **ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ**, acredita su personalidad jurídica, como **Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla**, tal y como se desprende de la Constancia de Mayoría de Elección de Miembros del Ayuntamiento número IEE-073-13, expedida por el Comité Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla, de fecha 10 de Julio de 2013; encontrándose facultado para suscribir el presente Convenio conforme lo dispuesto por el artículo 91 fracciones III, XLVI y XLVII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, así como con la autorización expresa del H. Cabildo para celebrar convenios y contratos, hecha en el punto 14 de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de Febrero de 2014.

1.3. Que, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el número MSM850101CP2.

1.4.-Que tiene establecido su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar sito en Boulevard Xicoténcatl número 612, San Martín Texmelucan, Puebla, Código Postal 74000., mismo que señala para los fines y efectos legales de este convenio.

2.- "El Contratista" declara:



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15

No. de Obra: 15334

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"

Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTÍN TEXMELUCAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2.1.- Que, es una **Sociedad Mercantil** de nacionalidad mexicana, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende **volumen No. 377 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE), Instrumento No. 28565 (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO)** de fecha 27 de Enero de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Geudiel Nicacio Jiménez Covarrubias, Notario Público No. 4, del Distrito de Huejotzingo; **obteniendo de la Secretaria de Relaciones Exteriores el PERMISO número 2100098 EXPEDIENTE 20102100090, FOLIO 100112211022** de fecha 12 de Enero del año 2010.

SECRETARÍA DEL INTERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
2015-2018

2.2 Que mediante **volumen No. 377 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE), Instrumento No. 28565 (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO)** de fecha 27 de Enero de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Geudiel Nicacio Jiménez Covarrubias, Notario Público No. 4, del Distrito de Huejotzingo, lo anterior corresponde a la formalización de conferir **Poder General a favor del Ing. Guillermo Green Hernández.**

2.3.- Que, dentro de su **objeto social** se encuentra entre otros: **1.- La participación en proyectos de construcción e infraestructura así como su ejecución, originados por concursos o contratos celebrado con particulares; 3.- La participación en concursos, licitaciones y/o contratos de obras de ingeniería civil, cursos de asesoría y capacitación técnica con entidades públicas o privadas; 19.- d. Celebrar cualquier clase de contrato con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal actuando como proveedor o contratista;** Tal y como se desprende en las clausula Quinta de su escritura constitutiva detallada en las Clausulas.

2.4.- Que, el **ING. GUILLERMO GREEN HERNANDEZ**, en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL**, bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Contrato, Tal y como se desprende en el instrumento donde confieren poder general en la clausula transitoria segunda..

3.- Ambas partes declaran:

Que enteradas del contenido y alcance de los antecedentes y declaraciones anteriores pactan las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- Las partes reconocen los derechos y obligaciones contraídas en el contrato de obra pública municipal número **No DGOP-DOP-020-RAMO 33/15**, de fecha **11 DE NOVIEMBRE DE 2015**, y "**El Contratista**" se obliga a continuar cumpliéndolo en todos sus términos y en las mismas condiciones establecidas en el mismo con excepción de lo siguiente:

a) Con fundamento **ART. 69** de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, las partes convienen en que el contrato precisado, se modifica en las cláusulas **PRIMERA Y SEGUNDA**, quedando intocadas todas las demás conforme a lo siguiente:

PRIMERA.-Objeto del contrato.-El Contratante" encomienda a "El Contratista", la realización de una obra denominada "**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO**".



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15

No. de Obra: 15334

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"

Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTÍN TEXMELUCAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS EN BANCOS DE PRESTAMO

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	305.84
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.	M	8.00
RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRAULICO	M3	0.48
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO RALLADO Y CON VOLTEADOR, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	3.20

RED DE ALCANTARILLADO

EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO.	M3	5.76
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	235.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLAS EN ZANJAS PARA ASENTAR TUBERIA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	16.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	202.30
POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M.	PZA	1.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	1.00

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
2012 - 2015



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15
No. de Obra: 15334
Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE
CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"
Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC,
SAN MARTÍN TEXMELUCAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	2.00
RELLENO EN ZANJAS		
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	199.02
ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	79.49
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	276.48

DESCARGAS

EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.

EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	209.52
------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	14.40
--------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	180.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE INSERCIÓN PVC S-20 SANITARIA PARA TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 12" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	30.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

RELLENO EN ZANJAS.....

RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	190.91
--------------------------------------------------------------------------	----	--------

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente Contrato es de \$ 170,030.62 (CIENTO SETENTA MIL TREINTA PESOS 62/100 M.N.) más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, equivalente a \$ 27,204.90 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 90/100 M.N.) y que ambas cantidades suman un gran total de \$197,235.52 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.); mismo que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del presente



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15

No. de Obra: 15334

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"

Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTÍN TEXMELUCAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos o indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Instrumento a cargo de "EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" establecen como plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato del **11 DE NOVIEMBRE DE 2015** al **10 DE DICIEMBRE DE 2015 (30 DIAS NATURALES)** días naturales, de conformidad con el programa de ejecución.

Cuarta.- Las partes convienen que el presente convenio modificatorio y sus anexos son parte integrante del contrato de obra pública municipal número **No. DGOP-DOP-020-RAMO 33/15**, de fecha **11 DE NOVIEMBRE DE 2015**.


Quinta.- Subsistencia de Cláusulas.- Ambas partes aceptan que con excepción de la(s) cláusula(s) que expresamente se estipulan en este Convenio, rigen todas y cada una de las establecidas en "El Contrato". Por lo que el presente acuerdo no podrá entenderse como novación a los términos y condiciones de "El Contrato".


Sexta.- Conformidad y Aceptación.- Las partes convienen que están de acuerdo con el alcance y contenido de todos y cada uno de los antecedentes, declaraciones y cláusulas señalados en este instrumento jurídico y que no existe error, dolo, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento.

Séptima.- Jurisdicción.- El presente Convenio será regido e interpretado de conformidad con la legislación aplicable en la materia, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, renunciando expresa e irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que en razón de sus domicilios presentes y/o futuros, o que por cualquier otra razón, pudiera corresponderles.

Previa lectura y con pleno conocimiento del alcance legal del contenido del presente Convenio Modificatorio, las partes lo suscriben, por común acuerdo en el municipio de San Martín Texmelucan a **26 DE NOVIEMBRE DE 2015**.

"El Contratante"


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ING. JOSÉ RAFAEL NUÑEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN,
PUE.


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOÉ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.


SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN,
PUE.
2015



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15

No. de Obra: 15334

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"

Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTÍN TEXMELUCAN



"El Contratista"



R.F.C.: GMC100127P6A

GRATEXA MEXICANA


ING. GUILLERMO GREEN HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.



"Testigos"


SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE. 2014 - 2018
LIC. ELIA ESTHER QUINTERO PADILLA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. EDUARDO VELAZQUEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE. 2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15

No. de Obra: 15334

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"

Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTÍN TEXMELUCAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Convenio modificatorio al contrato de obra pública municipal No. DGOP-DOP-020-RAMO 33/15, de fecha **11 DE NOVIEMBRE DE 2015**, que constituyen el objeto del contrato de la obra denominada "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO", en la localidad de SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, convenio que celebran por una parte el H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla. Representado en este acto por el **ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ**, Presidente Municipal Constitucional, asistido por el **ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOÉ** en su carácter de Director General de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATANTE" y por la otra parte la empresa denominada "GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.", representada en este acto por el **C. ING. GUILLERMO GREEN HERNANDEZ**, en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, a quien en lo sucesivo se les denominara "EL CONTRATISTA", al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN
ESTADO DE PUEBLA
14 - 2015

ANTECEDENTES

PRIMERA.- las partes declaran que el presente convenio modificatorio que se celebra en este acto, se deriva del contrato de obra pública municipal número No. DGOP-DOP-020-RAMO 33/15 de fecha **11 DE NOVIEMBRE DE 2015**, y que tuvo por objeto la realización de la obra denominada "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO".

SEGUNDA.- las partes manifiestan que es su deseo **modificar lo referente a las cláusulas número PRIMERA Y SEGUNDA** sobre dicha obra.

Enteradas las partes del contenido y alcance de los antecedentes, convienen de conformidad las siguientes.

DECLARACIONES

1.-"El Contratante" declara:

1.1. Que, el **ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ**, acredita su personalidad jurídica, como **Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla**, tal y como se desprende de la Constancia de Mayoría de Elección de Miembros del Ayuntamiento número IEE-073-13, expedida por el Comité Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla, de fecha 10 de Julio de 2013; encontrándose facultado para suscribir el presente Convenio conforme lo dispuesto por el artículo 91 fracciones III, XLVI y XLVII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, así como con la autorización expresa del H. Cabildo para celebrar convenios y contratos, hecha en el punto 14 de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de Febrero de 2014.

1.3. Que, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el número MSM850101CP2

1.4.-Que tiene establecido su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar sito en Boulevard Xicoténcatl número 612, San Martín Texmelucan, Puebla, Código Postal 74000., mismo que señala para los fines y efectos legales de este convenio.

2.- "El Contratista" declara:



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15

No. de Obra: 15334

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"

Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTÍN TEXMELUCAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2.1.- Que, es una **Sociedad Mercantil** de nacionalidad mexicana, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende **volumen No. 377 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE), Instrumento No. 28565 (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO)** de fecha 27 de Enero de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado **Geudiel Nicacio Jiménez Covarrubias, Notario Público No. 4**, del Distrito de Huejotzingo; **obteniendo de la Secretaria de Relaciones Exteriores el PERMISO número 2100098 EXPEDIENTE 20102100090, FOLIO 100112211022** de fecha 12 de Enero del año 2010.

2.2 Que mediante **volumen No. 377 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE), Instrumento No. 28565 (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO)** de fecha 27 de Enero de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado **Geudiel Nicacio Jiménez Covarrubias, Notario Público No. 4**, del Distrito de Huejotzingo, lo anterior corresponde a la formalización de conferir **Poder General a favor del Ing. Guillermo Green Hernández**.

2.3.- Que, dentro de su **objeto social** se encuentra entre otros: **1.- La participación en proyectos de construcción e infraestructura así como su ejecución, originados por concursos o contratos celebrado con particulares; 3.- La participación en concursos, licitaciones y/o contratos de obras de ingeniería civil, cursos de asesoría y capacitación técnica con entidades públicas o privadas; 19.- d. Celebrar cualquier clase de contrato con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal actuando como proveedor o contratista;** Tal y como se desprende en las clausula Quinta de su escritura constitutiva detallada en las Clausulas.

2.4.- Que, el **ING. GUILLERMO GREEN HERNANDEZ**, en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL**, bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Contrato, Tal y como se desprende en el instrumento donde confieren poder general en la clausula transitoria segunda..

3.- Ambas partes declaran:

Que enteradas del contenido y alcance de los antecedentes y declaraciones anteriores pactan las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- Las partes reconocen los derechos y obligaciones contraídas en el contrato de obra pública municipal número **No DGOP-DOP-020-RAMO 33/15**, de fecha **11 DE NOVIEMBRE DE 2015**, y "**El Contratista**" se obliga a continuar cumpliéndolo en todos sus términos y en las mismas condiciones establecidas en el mismo con excepción de lo siguiente:

a) Con fundamento **ART. 69** de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, las partes convienen en que el contrato precisado, se modifica en las cláusulas **PRIMERA Y SEGUNDA**, quedando intocadas todas las demás conforme a lo siguiente:

PRIMERA.-Objeto del contrato.-El Contratante" encomienda a "El Contratista", la realización de una obra denominada "**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO**".



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15

No. de Obra: 15334

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE
CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"

Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC,
SAN MARTÍN TEXMELUCAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**DESPALME DE MATERIAL NO APTO
P/CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE
TERRAPLENES Y EN BANCOS EN BANCOS DE
PRESTAMO**

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	305.84
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.	M	8.00
RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRAULICO	M3	0.48
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO RALLADO Y CON VOLTEADOR, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	3.20

RED DE ALCANTARILLADO

EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO.	M3	5.76
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	235.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLAS EN ZANJAS PARA ASENTAR TUBERIA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	16.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	202.30
POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M.	PZA	1.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	1.00



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN
2014-2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15

No. de Obra: 15334

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE
CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"

Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC,
SAN MARTÍN TEXMELUCAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. PZA 2.00

RELLENO EN ZANJAS

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. M3 199.02

ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. M3 79.49

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....

PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. M3/KM 276.48

DESCARGAS

EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.

EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M. M3 209.52

PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. M3 14.40

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241 M 180.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE INSERCIÓN PVC S-20 SANITARIA PARA TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 12" X 6", CON ANILLO INTREGRADO. PZA 30.00

RELLENO EN ZANJAS.....

RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 190.91

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente Contrato es de \$ 170,030.62 (CIENTO SETENTA MIL TREINTA PESOS 62/100 M.N.) más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, equivalente a \$ 27,204.90 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 90/100 M.N.) y que ambas cantidades suman un gran total de \$197,235.52 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.); mismo que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del presente

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15

No. de Obra: 15334

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"

Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTÍN TEXMELUCAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos o indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Instrumento a cargo de "EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" establecen como plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato del **11 DE NOVIEMBRE DE 2015** al **10 DE DICIEMBRE DE 2015 (30 DIAS NATURALES)** días naturales, de conformidad con el programa de ejecución.

Cuarta.- Las partes convienen que el presente convenio modificatorio y sus anexos son parte integrante del contrato de obra pública municipal número **No. DGOP-DOP-020-RAMO 33/15**, de fecha **11 DE NOVIEMBRE DE 2015**.

Quinta.- Subsistencia de Cláusulas.- Ambas partes aceptan que con excepción de la(s) cláusula(s) que expresamente se estipulan en este Convenio, rigen todas y cada una de las establecidas en "El Contrato". Por lo que el presente acuerdo no podrá entenderse como novación a los términos y condiciones de "El Contrato".

Sexta.- Conformidad y Aceptación.- Las partes convienen que están de acuerdo con el alcance y contenido de todos y cada uno de los antecedentes, declaraciones y cláusulas señalados en este instrumento jurídico y que no existe error, dolo, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento.

Séptima.- Jurisdicción.- El presente Convenio será regido e interpretado de conformidad con la legislación aplicable en la materia, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, renunciando expresa e irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que en razón de sus domicilios presentes y/o futuros, o que por cualquier otra razón, pudiera corresponderles.

Previa lectura y con pleno conocimiento del alcance legal del contenido del presente Convenio Modificatorio, las partes lo suscriben, por común acuerdo en el municipio de San Martín Texmelucan a **26 DE NOVIEMBRE DE 2015**.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN,
PIIF

"El Contratante"

DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS,
DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA
Y MEDIO AMBIENTE

ARO BENJAMÍN GARCÍA NOÉ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS,
DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Convenio Modificatorio No.: 01 DGOP-DOP-020-RAMO 33/15

No. de Obra: 15334

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO"

Ubicación de la Obra: SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTÍN TEXMELUCAN

"El Contratista"



R.F.C. GMC10016
GRATEXA MEXI

ING. GUILLERMO GREEN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRATEXA MEXICANA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

"Testigos"

SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

LIC. ELIA ESTHER QUINTERO PADILLA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

ING. EDUARDO VELAZQUEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE CV

HOJA No. DE

EST. No. :	1 (FINIQUITO)
CONTRATO No. :	15334
OBRA No. :	15334
NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO
UBICACION :	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC
PERIODO DE EJECUCION :	DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE ELABORACION :	10 DE DICIEMBRE DE 2015

REPORTE FOTOGRAFICO



DESCRIPCION:

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.

REF. ORGANIZACION
GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZACION

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

HOJA No. DE

EST. No. :	1 (FINIQUITO)
CONTRATO No. :	15334
OBRA No. :	15334
NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO
UBICACION :	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC
PERIODO DE EJECUCION :	DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE ELABORACION :	10 DE DICIEMBRE DE 2015

REPORTE FOTOGRAFICO



DESCRIPCION:

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

R.F.C. GMC100127P6A
GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZACION
S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

HOJA No. DE

EST. No. :	1 (FINIQUITO)
CONTRATO No. :	15334
OBRA No. :	15334
NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO
UBICACION :	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC
PERIODO DE EJECUCION :	DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE ELABORACION :	10 DE DICIEMBRE DE 2015

REPORTE FOTOGRAFICO



[Handwritten signature]



R.F.C. GMC100127P6A
GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZACION
S.A. DE C.V.

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

HOJA No. DE

EST. No. :	1 (FINIQUITO)
CONTRATO No. :	16334
OBRA No. :	16334
NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO
UBICACION :	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC
PERIODO DE EJECUCION :	DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE ELABORACION :	10 DE DICIEMBRE DE 2015

REPORTE FOTOGRAFICO



DESCRIPCION:

EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO.

RFC: GIMC100127206
GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZACION
S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

HOJA No. DE

EST. No. :	1 (FINIQUITO)
CONTRATO No. :	15334
OBRA No. :	15334
NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO
UBICACIÓN :	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC
PERIODO DE EJECUCION :	DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE ELABORACION :	10 DE DICIEMBRE DE 2015

REPORTE FOTOGRAFICO



DESCRIPCION:

R.F.C.: GMA10072786A
GRATEXA MEXICANA
 CONSTRUCCION Y
 COMERCIALIZACION
 S.A. DE C.V.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

HOJA No. DE

EST. No. :	1 (FINIQUITO)
CONTRATO No. :	15334
OBRA No. :	15334
NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO
UBICACIÓN :	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC
PERIODO DE EJECUCION :	DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE ELABORACION :	10 DE DICIEMBRE DE 2015

REPORTE FOTOGRAFICO



DESCRIPCION:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Norma NMX-E-241 TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.

R.F.C. GNC100127867
GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZACION
S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

HOJA No. DE

EST. No. :	1 (FINIQUITO)
CONTRATO No. :	15334
OBRA No. :	15334
NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO
UBICACION :	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC
PERIODO DE EJECUCION :	DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE ELABORACION :	10 DE DICIEMBRE DE 2015

REPORTE FOTOGRAFICO



DESCRIPCION:

POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.



CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZACION
S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GRATEKA MEXICANA
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

HOJA No. DE

EST. No. :	1 (FINIQUITO)
CONTRATO No. :	15334
OBRA No. :	15334
NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO
UBICACION :	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC
PERIODO DE EJECUCION :	DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE ELABORACION :	10 DE DICIEMBRE DE 2015

REPORTE FOTOGRAFICO



DESCRIPCION:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRICOL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

R.F.C. GMC100127P6A
GRATEKA MEXICANA
CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZACION
S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

HOJA No. DE

EST. No. :	1 (FINIQUITO)
CONTRATO No. :	15334
OBRA No. :	15334
NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE DEL RANCHO
UBICACION :	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC
PERIODO DE EJECUCION :	DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE ELABORACION :	10 DE DICIEMBRE DE 2015

REPORTE FOTOGRAFICO



DESCRIPCION:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, NMX-E-241

INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma

GRATEXA MEXICANA
CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZACION
S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]