Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 5

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
PUE133120201144498	Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana (Subsemun)	2013-001	Puebla	San Martin Texmelucan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Promotor	141,112	100.00	41.00	Financiera: A LA FECHA NO HAY AVANCES YA QUE NO SE HA RECIBIDO LA OTRA PARTE DEL RECURSO. / Física: A LA FECHA NO HAY AVANCE / Registro: A LA FECHA NO SE REFLEJA AVANCE YA QUE LA ACCION SE ENCUENTRA EN LOS MISMOS TERMINOS QUE EL TRIMESTRE PASADO ES DECIR NO HAY AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE133120201144598	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control Y Confianza	2013-002	Puebla	San Martin Texmelucan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	$1,331,750	$1,331,750	$0	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	EVALUACION	141,112	1.00	0.00	Financiera: A LA FECHA NOS S REFLEJA AVANCE POR QUE NOS E HA RECIBIDO MAS RECURSO. / Física: A LA FECHA NO SE REFLEJA AVANCE FISICO / Registro: A LA FECHA NO SE TIENE AVANCE YA QUE NO SE HA RICIBIDO LA SEGUNDA PARTE DE LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE PARA PODER EJECUTAR LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE133120201144627	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	2013-003	Puebla	San Martin Texmelucan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	$1,818,400	$1,818,400	$1,818,400	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Lote	141,112	1.00	100.00	Financiera: / Física: LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: A LA FECHA DE CAPTURA NO SE REFLEJA AVANCE FISICO LA ACCION ESTA TERMINADA, SIN EMBARGO NO SE REFLEJAN AVANCES FINANCIEROS YA QUE LA ACCION S ENCUENTRA EN LOS MISMOS TERMINOS QUE EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE133120201144642	Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos)	2013-004	Puebla	San Martin Texmelucan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	$209,600	$209,600	$0	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Proyecto	141,112	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA NO HAY AVANCE YA QUE NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE PARA PODER EJECUTAR LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE133120201144655	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089	2013-005	Puebla	San Martin Texmelucan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	$4,640,250	$4,640,250	$0	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Sistema/Documento	141,112	100.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA NO SE REFLEJA AVANCE / Física: A LA FECHA NO SE REFLEJA AVANCE FISICO / Registro: A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO PARA PODER APLICAR LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Fecha de actualización: Noviembre 2013

Responsable de la Información:	Responsable de la publicación:
Resp. Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Resp. Unidad de Transparencia
Funcionario: Comandante José Luis Ojeda Díaz. Encargado de Despacho de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.	Funcionario: Licenciada Ivette Rojas Rocha