



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01
NO. DE OBRA: 20141218- 14801
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"
UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA
MONTO: \$ 7,992,000.00
VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

Convenio modificatorio al Contrato de Obra Pública Municipal No. HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01, de fecha **12 de Noviembre de 2014**, que constituyen el objeto del contrato de la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS**", en la localidad de **SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA**, convenio que celebran por una parte el H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla. Representado en este acto por el **ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ**, Presidente Municipal Constitucional, asistido por el **ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOÉ** en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Servicios Municipales, Ecología y Medio Ambiente, a quien en lo sucesivo se le denominara "**EL CONTRATANTE**" y por la otra parte LA empresa **CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V.** representada en este acto por la **C. MARÍA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA**, a quien en lo sucesivo se les denominara "**EL CONTRATISTA**", al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES

PRIMERA.- las partes declaran que el presente convenio modificatorio que se celebra en este acto, se deriva del contrato de obra pública municipal número No. HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14 de fecha **12 de Noviembre** y que tuvo por objeto la realización de la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS**".

SEGUNDA.-El monto del Contrato origen ascendió a la cantidad de **\$6,794,859.65 (SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M. N.)** más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, equivalente a **\$1,087,177.54 (UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.)** y que ambas cantidades suman un gran total de **\$7,882,037.19 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)**

Enteradas las partes del contenido y alcance de los antecedentes, convienen de conformidad las siguientes.

DECLARACIONES

1.-"**El Contratante**" declara:

1.1. Que, el **ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ**, acredita su personalidad jurídica, como **Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla**, tal y como se desprende de la Constancia de Mayoría de Elección de Miembros del Ayuntamiento número IEE-073-13, expedida por el Comité Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla, de fecha 10 de Julio de 2013; encontrándose facultado para suscribir el presente Convenio conforme lo dispuesto por el artículo 91 fracciones III, XLVI y XLVII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, así como con la autorización expresa del H. Cabildo para celebrar convenios y contratos, hecha en el punto 14 de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de Febrero de 2014.

1.3. Que, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el número **MSM850101CP2**.





H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01

NO. DE OBRA: 20141218- 14801

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

MONTO: \$ 7,992,000.00

VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

1.4.-Que tiene establecido su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar sito en Boulevard Xicoténcatl número 612, San Martín Texmelucan, Puebla, Código Postal 74000., mismo que señala para los fines y efectos legales de este convenio.

2.- "El Contratista" declara:

II.1.- Que, es una **Sociedad Mercantil** de nacionalidad mexicana, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende del Instrumento Notarial **22441**, volumen **353** de fecha **13 de julio de 2007**, otorgada ante la fe de la Licenciada **Silvia Hernández Aguilar**, Notario Público Número 1, ubicada en **Plaza Principal No. 205-2, Municipio de Huejotzingo, Estado de Puebla**.

II.2.- Que, dentro de su **objeto social** se encuentra entre otros, **A) proyecto y construcción de todo tipo de Ingeniería Civil, industrial y arquitectónica; la celebración de los actos mercantiles, profesionales, financieros, compras y ventas y acreditamientos, exportaciones de maquinaria y equipo, compra venta de arrendamiento de refacciones nacionales y de importación para la maquinaria pesada y ligera para la construcción y demás anexos y conexos con el fin social.- D).- las facultades para entrar en concursos de obras ante las Instituciones Públicas y Privadas, celebrar contratos de construcción, conservación y reconstrucción de obras públicas, compraventa, distribución, importación, fabricación, representación, consignación, comisión y prestación de servicios por cuenta propia o de terceros de maquinaria, equipos, materiales, herramientas y accesorios útiles y de todo lo relacionado con la construcción.** ; tal y como se desprende de la Clausula Quinta.

II.3.- Que, la C. **MARIA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA**, en su carácter de **Administrador Único**, bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Contrato, tal y como se desprende de Instrumento Notarial **22441**, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o restringidas en forma alguna.

II.4.- Que, cuenta con la **solvencia económica, financiera, condiciones legales y técnica profesional**, conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, para cumplir con el objeto del presente Contrato.

II.5.- Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y servicios relacionadas con la misma para el Estado de Puebla; el documento donde se consigna el precio unitario de la obra; los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y equipos de instalación permanente para este tipo de obra; especificaciones de construcción aplicable para este tipo de obra; normas de servicios técnicos vigentes; catalogo de partidas de trabajo e importes parciales y el total de la proposición; de los conceptos de trabajo; relación de los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso proporcione el contratante y su programa de utilización; programa de ejecución de los trabajos detallados por partida, consignado por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como, las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01
NO. DE OBRA: 20141218- 14801
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"
UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA
MONTO: \$ 7,992,000.00
VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

II.6.- Que, previamente a la suscripción del presente Contrato inspeccionó debidamente el sitio de los trabajos objeto de este Contrato, para ofrecer su oferta en la **LICITACION PUBLICA No. SM-DOP-001-REC.FED-CONT.ECO** de la que se deriva la adjudicación del presente Contrato y en la que tomó en consideración todos los factores que intervienen en su ejecución, que en forma enunciativa más no limitativa son los siguientes: condiciones climatológicas, hidrológicas, orográficas, flora, fauna, vías de comunicación o de acceso existentes en la zona en que se ejecutará la obra, así como los elementos naturales y condiciones físicas propias del lugar.

II.7.- Que, bajo protesta de decir verdad, **no se encuentra en alguno de los supuestos que le impida suscribir el presente Contrato**, previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.8.- Que, se encuentra inscrito en el **Padrón de Contratistas del Municipio de San Martín Texmelucan**, mismo que se encuentra vigente hasta el día **31 de mayo del 2015**.

II.9.- Que, se encuentra inscrito en el **Registro Federal de Contribuyentes**, bajo el número **CEM070713DC0**.

II.10.- Que, señala como su domicilio para los efectos del presente Contrato el ubicado en **Calle 16 de Septiembre 471-2, Tercer Barrio, Huejotzingo, Puebla, C.P. 74160**.

3.- Ambas partes declaran

Que enteradas del contenido y alcance de los antecedentes y declaraciones anteriores pactan las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- Las partes reconocen los derechos y obligaciones contraídas en el Contrato de Obra Pública Municipal número **No. HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14**, de fecha **12 de Noviembre de 2014**, y "**El Contratista**" se obliga a continuar cumpliéndolo en todos sus términos y en las mismas condiciones establecidas en el mismo con excepción de lo siguiente:

a) Con fundamento en lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las partes convienen en que el contrato precisado, se modifica el **Anexo I** descrito en la cláusula **Primero** y la cláusula **Segunda** quedando intocadas todas las demás conforme a lo siguiente:

Segunda.- MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.- El Contratante encomienda a "El Contratista", la realización de una obra denominada: "**CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS**", Consistente en lo establecido en su **Anexo I** adjunto al presente **Se modifica el Anexo I descrito en la cláusula Primera del contrato del cual deriva el presente acuerdo de voluntades, ampliando conceptos respectivamente quedando de la siguiente forma:**

No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
	BOULEVARD BERNARDO PEREZ DE ANGULO (BOULEVARD JALISCO)		

R.F.C. CEM070713DC0
3 de 7
Av. Aldama No. 503
Cuarto Barrio C.P. 74160
Tel. (01 227) 276 77 96



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01

NO. DE OBRA: 20141218- 14801

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

MONTO: \$ 7,992,000.00

VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

PARTIDA 1 TERRACERIAS			
1	CORTES P.U.O.T.; INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES	M3	5,310.47
2	COSNTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE P.U.O.T. COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (INCLUYE ACARREOS)	M3	2,342.86
PARTIDA 2 PAVIMENTO			
3	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA P.U.O.T. COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (INCLUYE ACARREOS)	M3	1,561.90
4	EMULSION ASFALTICA EMPLEADA EN RIEGO DE IMPREGNACION P.U.O.T. (INCLUYE BARRIDO Y POREO)	LTS	11,714.28
5	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DÍAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	1,405.71
PARTIDA 3 SEÑALETICA			
6	MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTURA DE RAYA DE 12 CM DE ANCHO LONGITUD EFECTIVA) CON BASE COLOR NEGRO PARA ADHERENCIA AL PAVIMENTO, MARCADA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,113.22
7	MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTURA DE RAYA DE 12 CM DE ANCHO LONGITUD EFECTIVA) CON BASE COLOR NEGRO PARA ADHERENCIA AL PAVIMENTO, MARCADA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	ML	1,113.22
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	1,207.78
9	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO COLOR AMARILLO. P.U.O.T.	ML	180.00
PARTIDA 4 COMPLEMENTARIAS			
10	INCREMENTO O RENTVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	10.00
29	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	300.00
30	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., CIMBRADO, DECIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	179.93

700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS.

PARTIDA 1 PREELIMINARES			
11	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO	M2	2,465.75

R.E.C. CEM070713DC0
4 de 7
Av. Aldama No. 503
Cuarto Barrio C.P. 74160
Tel. (01 227) 276 77 96



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01

NO. DE OBRA: 20141218- 14801

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

MONTO: \$ 7,992,000.00

VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

	DE OBRA.		
PARTIDA 2 TERRACERIAS			
12	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	1,424.65
13	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,852.05
14	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	7,408.18
15	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	2,465.75
16	BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO INLCUYENDO 1er KM DE ACARREO (EN CAPAS NO MAYORES DE 10 CM DE ESPESOR)	M2	2,465.75
17	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	64,894.39
PARTIDA 3 PAVIMENTO			
18	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	3,698.63
19	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	2,465.75
20	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 40 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DÍAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	493.15
PARTIDA 4 COMPLEMENTARIAS			
21	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS.	M	7.00
22	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.	M	704.50
23	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	352.25
24	BANQUETA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. DE 8 CM. DE ESPESOR EN TABLEROS EN PLAZA DE ACCESO Y ANDADOR CON ACABADO RALLADO, JUNTAS DE 10 CM. RAJUELEADAS CON GRAVILLA DE 3/4". EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL. INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIO, PREPARACION DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	299.41
25	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4	PZA	3.00



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01
NO. DE OBRA: 20141218- 14801
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"
UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA
MONTO: \$ 7,992,000.00
VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

27	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	352.25
28	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	2,465.75

Se modifica las **cláusulas Primera y Segunda** del contrato del cual deriva el presente acuerdo de voluntades, para aumentar los conceptos contratados y el importe del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO. - "EL CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realización de una obra denominada: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS" consistente en:

MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente Contrato Modificatorio es de **\$6,889,655.17** (seis millones ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 17/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado, equivalente a **\$1,102,344.83** (un millón ciento dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 m.n.) y que ambas cantidades suman un gran total de **\$7,992,000.00** (siete millones novecientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.); mismo que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del presente Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos o indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Instrumento a cargo de "EL CONTRATISTA".

Se modifica la **Clausula Primera y Segunda** del contrato del cual deriva el presente acuerdo de voluntades, para **aumentar los conceptos contratados y el Importe del Contrato**.

"**LAS PARTES**" establecen como plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato **69 días** (sesenta y nueve) días naturales, de conformidad con el programa de ejecución.

La iniciación de los trabajos que se formalizan, será a más tardar el día **12 de Noviembre 2014** y conforme al Programa de Ejecución deberán concluirse a más tardar el **20 de Enero de 2015**.

Tercera .-Las partes convienen que el presente convenio modificatorio y sus anexos son parte integrante del contrato de obra pública municipal número **No. HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14**, de fecha **12 de Noviembre de 2014**.

Cuarta.- DE LA FORMA DE PAGO. "LAS PARTES" convienen que el pago correspondiente a los conceptos ampliados de la obra del presente Contrato, se efectúen al finalizar los trabajos objeto de este contrato.

Quinta.- DE LAS GARANTÍAS. Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos y vicios ocultos que resultaren de la misma, garantizado durante un plazo de doce meses posteriores a la terminación y entrega formal; por lo que el contratista deberá constituir Fianza a favor de la **Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan** por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total modificado del ejercicio de la obra.





H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01

NO. DE OBRA: 20141218- 14801

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

MONTO: \$ 7,992,000.00

VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

Sexta.- Subsistencia de Cláusulas.- Ambas partes aceptan que con excepción de la(s) cláusula(s) que expresamente se estipulan en este Convenio, rigen todas y cada una de las establecidas en "El Contrato". Por lo que el presente acuerdo no podrá entenderse como novación a los términos y condiciones de "El Contrato".

Séptima - Conformidad y Aceptación.- Las partes convienen que están de acuerdo con el alcance y contenido de todos y cada uno de los antecedentes, declaraciones y cláusulas señalados en este instrumento jurídico y que no existe error, dolo, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento.

Octava- Jurisdicción.- El presente Convenio será regido e interpretado de conformidad con la legislación aplicable en la materia, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, renunciando expresa e irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que en razón de sus domicilios presentes y/o futuros, o que por cualquier otra razón, pudiera corresponderles.

Previa lectura y con pleno conocimiento del alcance legal del contenido del presente Convenio Modificatorio, las partes lo suscriben, por común acuerdo en el municipio de San Martín Texmelucan a los 22 de Diciembre de 2014.

"El Contratante"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, PUE.



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

ELC. ELIA ESTHER QUINTERO PADILLA
SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN,
PUE.

"Testigos"

DIRECCIÓN DE

ING. EDUARDO VELÁZQUEZ DÍAZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, PUE.
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.



"El Contratista"

REG. GEN. 13DC0
Av. Aldama No. 503
Cuarto 2do. C.P. 74160
Tel. 01 921 278 77 00

C. MARÍA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA
"CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V."
CONTRATISTA

ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOE
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE
2014 - 2018

.....
 DIRECTOR DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA



SECRETARIA DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA

DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA

SECRETARIA DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA

SECRETARIA DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA

SECRETARIA DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA

SECRETARIA DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA

SECRETARIA DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA

SECRETARIA DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA

SECRETARIA DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA
 DIRECCION DE LA



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01
NO. DE OBRA: 20141218- 14801
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"
UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA
MONTO: \$ 7,992,000.00
VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

Convenio modificatorio al Contrato de Obra Pública Municipal No. HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01, de fecha 12 de Noviembre de 2014, que constituyen el objeto del contrato de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS", en la localidad de SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, convenio que celebran por una parte el H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla. Representado en este acto por el ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, Presidente Municipal Constitucional, asistido por el ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOÉ en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Servicios Municipales, Ecología y Medio Ambiente, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATANTE" y por la otra parte LA empresa CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V. representada en este acto por la C. MARÍA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA, a quien en lo sucesivo se les denominara "EL CONTRATISTA", al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES

PRIMERA.- las partes declaran que el presente convenio modificatorio que se celebra en este acto, se deriva del contrato de obra pública municipal número No. HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14 de fecha 12 de Noviembre y que tuvo por objeto la realización de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS".

SEGUNDA.-El monto del Contrato origen ascendió a la cantidad de \$6,794,859.65 (SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M. N.) más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, equivalente a \$1,087,177.54 (UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.) y que ambas cantidades suman un gran total de \$7,882,037.19 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)

Enteradas las partes del contenido y alcance de los antecedentes, convienen de conformidad las siguientes.

DECLARACIONES

1.-"El Contratante" declara:

1.1. Que, el ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, acredita su personalidad jurídica, como **Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla**, tal y como se desprende de la Constancia de Mayoría de Elección de Miembros del Ayuntamiento número IEE-073-13, expedida por el Comité Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla, de fecha 10 de Julio de 2013; encontrándose facultado para suscribir el presente Convenio conforme lo dispuesto por el artículo 91 fracciones III, XLVI y XLVII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, así como con la autorización expresa del H. Cabildo para celebrar convenios y contratos, hecha en el punto 14 de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de Febrero de 2014.

1.3. Que, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número MSM850101CP2.





H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01

NO. DE OBRA: 20141218- 14801

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

MONTO: \$ 7,992,000.00

VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

1.4.-Que tiene establecido su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar sito en Boulevard Xicoténcatl número 612, San Martín Texmelucan, Puebla, Código Postal 74000., mismo que señala para los fines y efectos legales de este convenio.

2.- "El Contratista" declara:


II.1.- Que, es una **Sociedad Mercantil** de nacionalidad mexicana, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende del Instrumento Notarial **22441**, volumen **353** de fecha **13 de julio de 2007**, otorgada ante la fe de la Licenciada **Silvia Hernández Aguilar**, Notario Público Número 1, ubicada en **Plaza Principal No. 205-2, Municipio de Huejotzingo, Estado de Puebla**.

II.2.- Que, dentro de su **objeto social** se encuentra entre otros, **A) proyecto y construcción de todo tipo de Ingeniería Civil, industrial y arquitectónica; la celebración de los actos mercantiles, profesionales, financieros, compras y ventas y acreditamientos, exportaciones de maquinaria y equipo, compra venta de arrendamiento de refacciones nacionales y de importación para la maquinaria pesada y ligera para la construcción y demás anexos y conexos con el fin social.- D).- las facultades para entrar en concursos de obras ante las Instituciones Públicas y Privadas, celebrar contratos de construcción, conservación y reconstrucción de obras públicas, compraventa, distribución, importación, fabricación, representación, consignación, comisión y prestación de servicios por cuenta propia o de terceros de maquinaria, equipos, materiales, herramientas y accesorios útiles y de todo lo relacionado con la construcción.** ; tal y como se desprende de la Clausula Quinta.

II.3.- Que, la C. **MARIA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA**, en su carácter de **Administrador Único**, bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Contrato, tal y como se desprende de Instrumento Notarial **22441**, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o restringidas en forma alguna.

II.4.- Que, cuenta con la **solvencia económica, financiera, condiciones legales y técnica profesional**, conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, para cumplir con el objeto del presente Contrato.

II.5.- Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y servicios relacionadas con la misma para el Estado de Puebla; el documento donde se consigna el precio unitario de la obra; los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y equipos de instalación permanente para este tipo de obra; especificaciones de construcción aplicable para este tipo de obra; normas de servicios técnicos vigentes; catalogo de partidas de trabajo e importes parciales y el total de la proposición; de los conceptos de trabajo; relación de los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso proporcione el contratante y su programa de utilización; programa de ejecución de los trabajos detallados por partida, consignado por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como, las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.





H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01
NO. DE OBRA: 20141218- 14801
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"
UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA
MONTO: \$ 7,992,000.00
VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

II.6.- Que, previamente a la suscripción del presente Contrato inspeccionó debidamente el sitio de los trabajos objeto de este Contrato, para ofrecer su oferta en la **LICITACION PUBLICA No. SM-DOP-001-REC.FED-CONT.ECO** de la que se deriva la adjudicación del presente Contrato y en la que tomó en consideración todos los factores que intervienen en su ejecución, que en forma enunciativa más no limitativa son los siguientes: condiciones climatológicas, hidrológicas, orográficas, flora, fauna, vías de comunicación o de acceso existentes en la zona en que se ejecutará la obra, así como los elementos naturales y condiciones físicas propias del lugar.

II.7.- Que, bajo protesta de decir verdad, **no se encuentra en alguno de los supuestos que le impida suscribir el presente Contrato**, previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.8.- Que, se encuentra inscrito en el **Padrón de Contratistas del Municipio de San Martín Texmelucan**, mismo que se encuentra vigente hasta el día **31 de mayo del 2015**.

II.9.- Que, se encuentra inscrito en el **Registro Federal de Contribuyentes**, bajo el número **CEM070713DC0**.

II.10.- Que, señala como su domicilio para los efectos del presente Contrato el ubicado en **Calle 16 de Septiembre 471-2, Tercer Barrio, Huejotzingo, Puebla, C.P. 74160**.

3.- Ambas partes declaran

Que enteradas del contenido y alcance de los antecedentes y declaraciones anteriores pactan las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- Las partes reconocen los derechos y obligaciones contraídas en el Contrato de Obra Pública Municipal número **No. HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14**, de fecha **12 de Noviembre de 2014**, y "**El Contratista**" se obliga a continuar cumpliéndolo en todos sus términos y en las mismas condiciones establecidas en el mismo con excepción de lo siguiente:

a) Con fundamento en lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las partes convienen en que el contrato precisado, se modifica el **Anexo I** descrito en la cláusula **Primero** y la cláusula **Segunda** quedando intocadas todas las demás conforme a lo siguiente:

Segunda.- MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. - El Contratante encomienda a "El Contratista", la realización de una obra denominada: "**CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS**", Consistente en lo establecido en su **Anexo I** adjunto al presente **Se modifica el Anexo I descrito en la cláusula Primera del contrato del cual deriva el presente acuerdo de voluntades, ampliando conceptos respectivamente quedando de la siguiente forma:**

No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
	BOULEVARD BERNARDO PEREZ DE ANGULO (BOULEVARD JALISCO)		

3 de 7
R.F.C. CEM070713DC0
Av. Aldama No. 503
Cuarto Barrio C.P. 74160
Tel. (01 227) 276 77 96



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01

NO. DE OBRA: 20141218- 14801

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

MONTO: \$ 7,992,000.00

VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

PARTIDA 1 TERRACERIAS

1	CORTES P.U.O.T.; INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES	M3	5,310.47
2	COSNTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE P.U.O.T. COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (INCLUYE ACARREOS)	M3	2,342.86

PARTIDA 2 PAVIMENTO

3	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA P.U.O.T. COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (INCLUYE ACARREOS)	M3	1,561.90
4	EMULSION ASFALTICA EMPLEADA EN RIEGO DE IMPREGNACION P.U.O.T. (INCLUYE BARRIDO Y POREO)	LTS	11,714.28
5	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DÍAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	1,405.71

PARTIDA 3 SEÑALÉTICA

6	MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTURA DE RAYA DE 12 CM DE ANCHO LONGITUD EFECTIVA) CON BASE COLOR NEGRO PARA ADHERENCIA AL PAVIMENTO, MARCADA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,113.22
7	MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTURA DE RAYA DE 12 CM DE ANCHO LONGITUD EFECTIVA) CON BASE COLOR NEGRO PARA ADHERENCIA AL PAVIMENTO, MARCADA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	ML	1,113.22
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	1,207.78
9	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO COLOR AMARILLO. P.U.O.T.	ML	180.00

PARTIDA 4 COMPLEMENTARIAS

10	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	10.00
29	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	300.00
30	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm ² , INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., CIMBRADO, DECIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	179.93

700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS.

PARTIDA 1 PREELIMINARES

11	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE INSTRUCCIONES LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2,465.75
----	--	----	----------



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01
NO. DE OBRA: 20141218- 14801
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"
UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA
MONTO: \$ 7,992,000.00
VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

	DE OBRA.		
PARTIDA 2 TERRACERIAS			
12	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	1,424.65
13	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,852.05
14	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	7,408.18
15	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	2,465.75
16	BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO INLCUYENDO 1er KM DE ACARREO (EN CAPAS NO MAYORES DE 10 CM DE ESPESOR)	M2	2,465.75
17	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	64,894.39
PARTIDA 3 PAVIMENTO			
18	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	3,698.63
19	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	2,465.75
20	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 40 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DÍAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	493.15
PARTIDA 4 COMPLEMENTARIAS			
21	CONSTRUCCION DE DENTELON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS.	M	7.00
22	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.	M	704.50
23	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	352.25
24	BANQUETA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. DE 8 CM. DE ESPESOR EN TABLEROS EN PLAZA DE ACCESO Y ANDADOR CON ACABADO RALLADO, JUNTAS DE 10 CM. RAJUELEADAS CON GRAVILLA DE 3/4". EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL. INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIO, PREPARACION DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	299.41
25	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	INC	3.00



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01
NO. DE OBRA: 20141218- 14801
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"
UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA
MONTO: \$ 7,992,000.00
VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

27	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	352.25
28	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	2,465.75

Se modifica las **cláusulas Primera y Segunda** del contrato del cual deriva el presente acuerdo de voluntades, para aumentar los conceptos contratados y el importe del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realización de una obra denominada: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS" consistente en:

MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente Contrato Modificatorio es de **\$6,889,655.17 (seis millones ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 17/100 m.n.)** más el 16% del impuesto al valor agregado, equivalente a **\$1,102,344.83 (un millón ciento dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 m.n.)** y que ambas cantidades suman un gran total de **\$7,992,000.00 (siete millones novecientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.)**; mismo que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del presente Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos o indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Instrumento a cargo de "EL CONTRATISTA".

Se modifica la **Clausula Primera y Segunda** del contrato del cual deriva el presente acuerdo de voluntades, para **aumentar los conceptos contratados y el Importe del Contrato**.


"LAS PARTES" establecen como plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato **69 días** (sesenta y nueve) días naturales, de conformidad con el programa de ejecución.

La iniciación de los trabajos que se formalizan, será a más tardar el día **12 de Noviembre 2014** y conforme al Programa de Ejecución deberán concluirse a más tardar el **20 de Enero de 2015**.

Tercera .- Las partes convienen que el presente convenio modificatorio y sus anexos son parte integrante del contrato de obra pública municipal número **No. HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14**, de fecha **12 de Noviembre de 2014**.

Cuarta.- DE LA FORMA DE PAGO. "LAS PARTES" convienen que el pago correspondiente a los conceptos ampliados de la obra del presente Contrato, se efectúen al finalizar los trabajos objeto de este contrato.

Quinta.- DE LAS GARANTÍAS.- Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos y vicios ocultos que resultaren de la misma, garantizado durante un plazo de doce meses posteriores a la terminación y entrega formal; por lo que el contratista deberá constituir Fianza a favor de la **Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan** por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total modificado del ejercicio de la obra.





H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14-01
NO. DE OBRA: 20141218- 14801
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO
EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700
METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOTZONGA HASTA
BARRANCA DE PESOS"
UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA
MONTO: \$ 7,992,000.00
VIGENCIA: 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015

Sexta.- Subsistencia de Cláusulas.- Ambas partes aceptan que con excepción de la(s) cláusula(s) que expresamente se estipulan en este Convenio, rigen todas y cada una de las establecidas en "El Contrato". Por lo que el presente acuerdo no podrá entenderse como novación a los términos y condiciones de "El Contrato".

Séptima - Conformidad y Aceptación.- Las partes convienen que están de acuerdo con el alcance y contenido de todos y cada uno de los antecedentes, declaraciones y cláusulas señalados en este instrumento jurídico y que no existe error, dolo, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento.

Octava- Jurisdicción.- El presente Convenio será regido e interpretado de conformidad con la legislación aplicable en la materia, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, renunciando expresa e irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que en razón de sus domicilios presentes y/o futuros, o que por cualquier otra razón, pudiera corresponderles.

Previa lectura y con pleno conocimiento del alcance legal del contenido del presente Convenio Modificatorio, las partes lo suscriben, por común acuerdo en el municipio de San Martín Texmelucan a los 22 de Diciembre de 2014.

"El Contratante"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

ING. JOSÉ RAFAEL NUÑEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, PUE.

CONSTRUCCIONES
E Y M, S.A. DE C.V.

"El Contratista"

R.F.C. CEM070713DC0
Av. Adama No. 503
C.P. 74100

C. MARIA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA
"CONSTRUCCIONES E Y M, S.A. DE C.V."
CONTRATISTA

"Testigos"



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

LIC. ELIA ESTHER QUINTERO PADILLA
SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN,
PUE.

ARQ. BENJAMIN GARCÍA NOÉ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

ING. EDUARDO VELÁZQUEZ DÍAZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, PUE.
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOÉ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE; Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", IDENTIFICANDOSE A AMBAS COMO "LAS PARTES" CUANDO SE DENOMINEN O ACTÚEN EN CONJUNTO; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

I.- De "EL CONTRATANTE":

I.1.- Que el **Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla**, es una entidad de derecho público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del estado, investida de personalidad jurídica y patrimonio propios cuyo gobierno corresponde al H. Ayuntamiento, en merito de lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 103 y 105 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 2, 3, 46 y 78 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal.

I.2.- Que, el **ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ**, acredita su personalidad jurídica, como **Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla**, tal y como se desprende de la Constancia de Mayoría de Elección de Miembros del Ayuntamiento número IEE-073-13, expedida por el Comité Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla, de fecha 10 de Julio de 2013; encontrándose facultado para suscribir el presente Convenio conforme lo dispuesto por el artículo 91 fracciones III, XLVI y XLVII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, así como con la autorización expresa del H. Cabildo para celebrar convenios y contratos, hecha en el punto 14 de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de Febrero de 2014.

I.3.- Que, la adjudicación del presente Contrato, se efectuó mediante **LICITACION PUBLICA**, de conformidad con los Artículos 27 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigentes, y artículo Art.3 Fracción IX del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, anexo 8

I.4.- Que, cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que asume en virtud del presente acto, toda vez que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, radicará la inversión correspondiente a la obra objeto de este Contrato con cargo a los Programas financiados con recursos del **FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014**, y mediante oficio de autorización de suficiencia presupuestal No. HASMT-TM-104/14 de fecha **27 de octubre de 2014**, emitido por la Tesorería Municipal de conformidad con los artículos 166 y 167 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, anexa al presente Contrato y con el Oficio de Asignación No. **SFA-DSI-AI-772/2015** de fecha **17 de Octubre de 2014**, emitido por la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2015



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

**Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."**

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

I.5.- Que gestionará y obtendrá todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en derecho se requiere para la ejecución de la obra, objeto de este Contrato.

I.6.- Que, se encuentra inscrito en el **Registro Federal de Contribuyentes**, bajo el número **MSM850101CP2**.

I.7.- Que, se señala como domicilio para los efectos correspondientes el ubicado en **Boulevard Xicoténcatl Número 612, San Martín Texmelucan, Puebla, Código Postal 74000**.

II.- De "EL CONTRATISTA":

II.1.- Que, es una **Sociedad Mercantil** de nacionalidad mexicana, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende del Instrumento Notarial **22441**, volumen **353** de fecha **13 de julio de 2007**, otorgada ante la fe de la Licenciada **Silvia Hernández Aguilar**, Notario Público Número 1, ubicada en **Plaza Principal No. 205-2, Municipio de Huejotzingo, Estado de Puebla**.

II.2.- Que, dentro de su **objeto social** se encuentra entre otros, **A) proyecto y construcción de todo tipo de Ingeniería Civil, industrial y arquitectónica; la celebración de los actos mercantiles, profesionales, financieros, compras y ventas y acreditamientos, exportaciones de maquinaria y equipo, compra venta de arrendamiento de refacciones nacionales y de importación para la maquinaria pesada y ligera para la construcción y demás anexos y conexos con el fin social.- D).- las facultades para entrar en concursos de obras ante las Instituciones Públicas y Privadas, celebrar contratos de construcción, conservación y reconstrucción de obras públicas, compraventa, distribución, importación, fabricación, representación, consignación, comisión y prestación de servicios por cuenta propia o de terceros de maquinaria, equipos, materiales, herramientas y accesorios útiles y de todo lo relacionado con la construcción.** ; tal y como se desprende de la Clausula Quinta.

II.3.- Que, la **C. MARIA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA**, en su carácter de **Administrador Único**, bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Contrato, tal y como se desprende de Instrumento Notarial **22441**, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o restringidas en forma alguna.

II.4.- Que, cuenta con la **solvencia económica, financiera, condiciones legales y técnica profesional** conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, para cumplir con el objeto del presente Contrato.

II.5.- Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y servicios relacionadas con la misma para el Estado de Puebla; el documento donde se consigna el precio unitario de la obra; los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y equipos de instalación permanente para este tipo de obra; especificaciones de construcción aplicable para este tipo de obra; normas de servicios técnicos vigentes; catalogo de partidas de trabajo e importes parciales y el total de la proposición; de los conceptos de trabajo; relación de los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso proporcione el contratante y su programa de utilización; programa de ejecución de los trabajos detallados por partida, consignado por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; programa de utilización de la maquinaria y equipo de contracción; anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como, las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

II.6.- Que, previamente a la suscripción del presente Contrato inspeccionó debidamente el sitio de los trabajos objeto de este Contrato, para ofrecer su oferta en la **LICITACION PUBLICA No. SM-DOP-001-REC.FED-CONT.ECO** de la que se deriva la adjudicación del presente Contrato y en la que tomó en consideración todos los factores que intervienen en su ejecución, que en forma enunciativa más no limitativa son los siguientes:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

**Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."**

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

condiciones climatológicas, hidrológicas, orográficas, flora, fauna, vías de comunicación o de acceso existentes en la zona en que se ejecutará la obra, así como los elementos naturales y condiciones físicas propias del lugar.

II.7.- Que, bajo protesta de decir verdad, **no se encuentra en alguno de los supuestos que le impida suscribir el presente Contrato**, previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.8.- Que, se encuentra inscrito en el **Padrón de Contratistas del Municipio de San Martín Texmelucan**, mismo que se encuentra vigente hasta el día **31 de mayo del 2015**.

II.9.- Que, se encuentra inscrito en el **Registro Federal de Contribuyentes**, bajo el número **CEM070713DC0**.

II.10.- Que, señala como su domicilio para los efectos del presente Contrato el ubicado en **Calle 16 de Septiembre 471-2, Tercer Barrio, Huejotzingo, Puebla, C.P. 74160**.

III.- De "LAS PARTES":

ÚNICO.- Que, se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con las cuales celebran este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con que se celebra. Asimismo, que conocen el alcance y el contenido de los documentos del concurso, mismo que forman parte integrante del presente Contrato y consta de la convocatoria; bases del concurso y pliego de requisitos con sus Anexos.

En mérito de lo anteriormente expuesto, **"LAS PARTES"** se someten a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realización de una obra denominada: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS."** consistente en lo establecido en su **Anexo I** adjunto al presente.

Ubicada en **SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA**, y este se obliga a realizarlas hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en los Puntos II.6 y III, así como las normas de construcción vigentes para este tipo de trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este Contrato.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente Contrato es de **\$6,794,859.65 (SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M. N.)** más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, equivalente a **\$1,087,177.54 (UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.)** y que ambas cantidades suman un gran total de **\$7,882,037.19 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)**; mismo que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del presente Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo a **"EL CONTRATISTA"** por todos los

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

**Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."**

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

gastos directos o indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Instrumento a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"LAS PARTES" establecen como plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato **44 días (CUARENTA Y CUATRO DÍAS)** días naturales, de conformidad con el programa de ejecución.

La iniciación de los trabajos que se formalizan, será a más tardar el día **12 de Noviembre de 2014** y conforme al Programa de Ejecución deberán concluirse a más tardar el día **26 de Diciembre de 2014**.

Para los efectos del presente Instrumento, las bases de licitación, las actas derivadas de la misma, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a **"LAS PARTES"** en sus derechos y obligaciones. Las propuestas presentadas por **"EL CONTRATISTA"** forman parte integral del presente Contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en forma anticipada a la iniciación de los trabajos, para el visto bueno de **"EL CONTRATANTE"** el currículum del representante de **"EL CONTRATISTA"**, el que deberá contar con experiencia, conocimiento suficiente y tener el más amplio poder para tomar decisiones, en el sitio de realización de la misma y deberá contar con Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones. **"EL CONTRATANTE"** se reserva el derecho de aceptación o requerimiento de sustitución del representante de **"EL CONTRATISTA"**, derecho que podrá ejercer en cualquier tiempo. De igual forma, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a solicitar la autorización de **"LA CONTRATANTE"** en el supuesto de que se llegare a reemplazar, modificar o disminuir el personal clave asignado a la ejecución de los trabajos.

TERCERA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
"EL CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia de este Contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, que se agregan al presente Instrumento para que formen parte integral del mismo.

CUARTA.- DE LOS ANTICIPOS. Para el inicio de los trabajos, objeto del presente contrato **"EL CONTRATANTE"** otorgara un anticipo del (10%) de la asignación aprobada al contrato correspondiente para el primer ejercicio presupuestario, que importa la cantidad de **\$ 788,203.72 (Setecientos ochenta y ocho mil doscientos tres pesos 72/100 M. N.)**, y **"EL CONTRATISTA"** se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Además del anticipo anterior **"EL CONTRATANTE"** de la asignación autorizada del presente Contrato, otorgara un anticipo por el veinte por ciento (20%) que importa la cantidad de **\$ 1,576,407.44 (un millón quinientos setenta y seis mil cuatrocientos siete pesos 44/100 M. N.)**, para la compra de equipos y materiales de instalación permanente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de este Instrumento.

Anticipos que sumados representan el treinta por ciento (30%) de la asignación aprobada al contrato y que importa la cantidad de **\$ 2,364,611.16 (dos millones trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos once pesos 16/100 M. N.)**, para el cual **"EL CONTRATISTA"** exhibirá una factura con requisitos fiscales y póliza de fianza para su aprobación.

QUINTA.- DE LAS GARANTÍAS. Para garantizar la correcta inversión del anticipo, **"EL CONTRATISTA"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a partir de la fecha de recepción de la copia del Contrato o del acta de fallo de adjudicación, deberá presentar a **"EL CONTRATANTE"** Fianza por el cien por ciento (100%) del importe del anticipo a favor de la **Tesorería Municipal del Ayuntamiento del**

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

Municipio de San Martín Texmelucan, otorgada por Institución de Fianza autorizada y aceptable para "EL CONTRATANTE".

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo, se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del mismo, previa autorización escrita de "EL CONTRATANTE".

Para el correcto cumplimiento de los trabajos "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una garantía por el diez por ciento (10%) del importe del contrato que asciende a la cantidad de \$ 788,203.72 (Setecientos ochenta y ocho mil doscientos tres pesos 72/100 M. N.), a favor de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan; otorgada por instituciones de fianza autorizada y aceptable para "EL CONTRATANTE", y será vigente hasta la fecha de la terminación de la obra para su cancelación se requerirá la autorización expresa por escrito de "EL CONTRATANTE" a la Institución de Fianzas correspondiente; fianza que se deberá presentar en un término de 15 (quince) días hábiles después de la firma.

Del Contrato concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos y vicios ocultos que resultaren de la misma, garantizado durante un plazo de doce meses posteriores a la terminación y entrega formal; por lo que el contratista deberá constituir Fianza a favor de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del ejercicio de la obra.

En el caso de rescisión del Contrato el saldo por amortizar se reintegrara a "EL CONTRATANTE" el plazo y términos que se señalen en el comunicado de rescisión; si no se cumple con lo establecido por este ordenamiento; deberá pagar "EL CONTRATISTA" gastos financieros.

"EL CONTRATISTA" deberá otorgar dichas garantías a favor de la tesorería municipal en términos de lo que establecen los artículos 49 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, fianzas que sólo podrán ser canceladas previa conformidad expresa y por escrito que emita "EL CONTRATANTE".

SEXTA.- DE LA FORMA DE PAGO. "LAS PARTES" convienen que el pago de la obra del presente Contrato, se realice mediante pagos parciales a cuenta del precio unitario convenido, mismo que estarán sujetos al porcentaje de avance de la obra conforme al programa de erogaciones mensuales de las partidas ponderadas y harán las veces del pago total o parcial según el caso. La formulación de pagos abarcará periodos de quince días, los que serán presentados por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisión dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboración de los mismos; cuando los pagos no sean presentados en el termino antes señalado se incorporaran al siguiente pago para que "EL CONTRATANTE" inicie su trámite de liquidación.

Una vez que "EL CONTRATANTE" apruebe los pagos este los entregará a la Tesorería Municipal para efectos de liquidación de conformidad con los términos de financiamiento aludido en la Declaración I.5.

"EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" a través de la Tesorería Municipal, en el domicilio de ésta ubicado en Boulevard Xicoténcatl número 612, San Martín Texmelucan, Puebla, Código Postal 74000.

SÉPTIMA.- DEL REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS EN EXCESO. En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014-2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

En caso de negativa el cobro se realizará mediante el procedimiento de ejecución establecido para el cobro de adeudos de carácter fiscal en términos de la legislación fiscal correspondiente. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATANTE".

OCTAVA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATANTE" a través de los representantes que para tal efecto designe o de la empresa supervisora que contrate, tiene el derecho de supervisar en todo momento, los trabajos objeto del Contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene.

Es facultad de "EL CONTRATANTE" realizar la inspección de todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el sitio de éstos.

En el caso de que las instalaciones, materiales y equipos que utilice "EL CONTRATISTA", presenten defectos o vicios ocultos, los gastos que generen con motivo de las inspecciones adicionales que realice "EL CONTRATANTE" a través de quien designe para tal efecto, serán por cuenta de "EL CONTRATISTA".

Por su parte, "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un representante, el que deberá conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el presente Contrato. Las estimaciones de trabajo o liquidación que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA" en todo o referente al Contrato y sus Anexos.

NOVENA.- DE LA EXCLUSIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. La información que se genere por la prestación de los servicios materia de este Contrato será propiedad única y exclusiva de "EL CONTRATANTE", por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a guardar en todo momento secreto profesional. Toda información que le proporcione "EL CONTRATANTE" tendrá el carácter de confidencial, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la mantendrá de forma segura y se abstendrá de reproducirla o hacer copias totales o parciales de la misma, incluyendo aquella información que no le sea proporcionada a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" directamente por "EL CONTRATANTE", pero de la cual tuviese conocimiento con motivo del desarrollo de sus actividades; esta obligación será a perpetuidad. Asimismo, se obliga a no difundir la información a terceros no involucrados en la prestación de los servicios o, en caso contrario, responderá de los daños y perjuicios que se le causen a "EL CONTRATANTE", a menos que dicha información haya sido difundida en forma oficial y sea del conocimiento público.

Por lo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a guardar sigilo, discreción y abstenerse de dar a conocer a cualquier persona física o moral cualquier información relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningún motivo podrá:

- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a título oneroso o gratuito, sobre los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA".
- Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido de las bases de licitación, el catalogo de conceptos, los términos del presente Contrato o sus Anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Instrumento, sin la autorización expresa y por escrito de "EL CONTRATANTE", reconociendo que dichos resultados son propiedad de ésta última.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

- c) Cualquier obra, trabajo, programa, estudio, informe, documento, etc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemente de su avance; derivado del presente trabajo es propiedad exclusiva de "EL CONTRATANTE", por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se deberá dar a conocer y autorizar por "EL CONTRATANTE".
- d) "EL CONTRATISTA", sus empleados, socios y representantes deberán proteger y mantener en secreto toda la información administrativa, contable, financiera, técnica, operacional, y de cualquier otra naturaleza que no se haya hecho del conocimiento público, y se compromete y obliga a no divulgarla por ningún medio o forma, ni a utilizar para fines distintos a los señalados en el presente Contrato, sin la autorización expresa y por escrito de "EL CONTRATANTE", pues dicha información es propiedad de este último.

DÉCIMA.- DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. La recepción de los trabajos; ya sea parcial o total, se realizara previo aviso de terminaciones de los trabajos que "EL CONTRATISTA" comunique a "EL CONTRATANTE" conforme a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Al efecto se levantará un acta de Entrega-Recepción de los trabajos en la que se detallarán el alcance de los mismos, los faltantes o trabajos mal ejecutados y que deberán ser corregidos por "EL CONTRATISTA" y los saldos y los finiquitos que se tengan que hacer a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la recepción de los trabajos y deberá sujetarse a todos los ordenamientos de las autoridades competentes en materia de obra pública de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por "EL CONTRATANTE" las responsabilidades los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de la realización de los mismos, un representante permanente como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, "EL CONTRATANTE" se reservará el derecho de su aceptación el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Lo anterior deberá quedar asentado en la apertura de la bitácora de la obra.

El superintendente de construcción designado por "EL CONTRATISTA", tendrá la obligación de conocer el Contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere este Instrumento, así como para aceptar u objetar los pagos de obra que se formulen y, en general para actuar a nombre de "EL CONTRATISTA", las facultades legales necesarias para el cumplimiento de este Contrato.

A su vez "EL CONTRATANTE" en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 86 del Reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, designará a un Supervisor de Obra para tratar asuntos relacionados con los trabajos.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA" reconoce que será el único obligado del pago y cumplimiento de todas las prestaciones de carácter laboral, individuales o colectivas y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le presten sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, y por lo mismo se obliga a acudir ante las autoridades, dependencias, tribunales administrativos o laborales y ante los organismos de seguridad social, para responder de las obligaciones contraídas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas, obligándose a deslindar a "EL

SECRETARÍA
URBANO, OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES,
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

**Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."**

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

CONTRATANTE de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar ante dichas instancias.

En caso de incumplimiento de las obligaciones de la presente Cláusula por **"EL CONTRATISTA"**, será causa de rescisión a juicio de **"EL CONTRATANTE"** y los gastos de cualquier naturaleza que se originen a éste por el incumplimiento señalado, pasarán a ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor **"EL CONTRATISTA"**, o en su caso se hará efectiva la Fianza que ampara el cumplimiento del Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- DE LA SUBCONTRATACIÓN. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este Contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"**, en los términos del artículo 51 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

DÉCIMA CUARTA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en la Declaración II.6 de declaraciones de este Contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"EL CONTRATANTE"** así como a responder por su cuenta y riesgo de los efectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a **"EL CONTRATANTE"** o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total de la misma, igualmente se obliga a **"EL CONTRATISTA"** a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos así como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"** en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de las obras cuando estas no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el contrato o de acuerdo a las especificaciones aplicables para este tipo de obras y que por escrito **"EL CONTRATANTE"**, ordenará su reparación o reposición inmediata y será por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad que **"EL CONTRATANTE"** tenga establecidos en el lugar de la obra así como a los demás reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública. **"EL CONTRATISTA"** será responsable y a su cargo de los daños y perjuicios que cause a **"EL CONTRATANTE"** o a terceras personas con motivo de la ejecución de las obras por no ajustarse al contrato por la inobservancia de las Leyes aplicables. Los riesgos y conservación de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a **"EL CONTRATANTE"** cuando aparezca desperfectos o vicios en la obra dentro del año siguiente a la fecha de recepción de la misma por **"EL CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** reparará o repondrá inmediatamente y por su cuenta los mismos.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

DÉCIMA QUINTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. **"EL CONTRATANTE"** tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con el programa de la obra aprobado, para lo cual

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO,
SERVICIOS MUNICIPALES
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

**Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."**

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

"EL CONTRATANTE" comparará periódicamente contra el programa el avance de la obra, así de la comparación anterior, el avance es menor que lo que debió realizarse, **"EL CONTRATANTE"** procederá a penalizar con el uno por ciento (1%) de la deficiencia de dichos importes por cada mes transcurrido, desde la fecha de incumplimiento del programa hasta la revisión.

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, **"EL CONTRATANTE"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo.

En caso de que **"EL CONTRATANTE"** opte por la rescisión del Contrato, en los términos de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cobrará y aplicará en su favor la totalidad de la Fianza de cumplimiento.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. "EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva. El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, para lo cual se estará a lo dispuesto por el artículo 60 Primer párrafo y aplicables de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

DÉCIMA SEPTIMA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. "LAS PARTES" podrán dar por terminado de manera anticipada el presente Contrato cuando concurren causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la continuación de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto en el artículo 60 Segundo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

DÉCIMA OCTAVA.- DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL CONTRATANTE" con fundamento en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como el artículo 124 y 127 del Reglamento de la Ley en comento, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, misma que operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

Son causas de rescisión del presente contrato por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"**, las siguientes:

- No iniciar los trabajos objeto del contrato, sin causa justificada conforme a la Ley.
- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos objeto del Contrato o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por **"EL CONTRATANTE"**.
- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el Contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por **"EL CONTRATANTE"**, de conformidad con el programa de ejecución.
- Si no da cumplimiento al programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción a cargo de él y que a juicio de **"EL CONTRATANTE"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; así como, cualquier otra causa que implique contravención a los términos del Contrato debiéndose levantar un acta donde se describan la forma y términos en que se ejecutó la obra, avances, materiales, entre otros.
- Si **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.
- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"EL CONTRATANTE"**.

SECRETARÍA GENERAL DEL
GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

- g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL CONTRATANTE".
- h) Si no da a "EL CONTRATANTE" así como a las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios, para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
- i) Si durante el proceso de adjudicación o de ejecución o en la obtención de la calificación que se otorgue por parte de "EL CONTRATANTE", se demuestra que incurrió en irregularidades.
- j) La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "EL CONTRATANTE", además de que se apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido por este Contrato se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

"EL CONTRATANTE", atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrá establecer otras causas de rescisión.

DÉCIMA NOVENA.- DE LA LEGISLACION APLICABLE. "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra objeto de este Contrato a toda y cada una de las Cláusulas que lo integran así como los términos, lineamientos, procedimiento y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás normas y disposiciones administrativas que les sean aplicables.

VIGÉSIMA.- DE OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. "EL CONTRATISTA" acepta que de los pagos que se le cubran se hagan las deducciones correspondientes a la parte proporcional otorgada como anticipo, así como se hagan retenciones del Cinco al millar, en cumplimiento del artículo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado, "LAS PARTES" se someten a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Contrato y enteradas "LAS PARTES" del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo ratifican y firman al calce y al margen de conformidad, en la Ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla a los 12 días del mes de noviembre de 2014.

"El Contratante"

"El Contratista"

ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, PUE.

C. MARIA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA
"CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V."
CONTRATISTA





H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

**Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."**

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES,
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



"Testigos"

SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

LIC. ELIA ESTHER QUINTERO PADILLA
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, PUE.



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOÉ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



ING. EDUARDO VELAZQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, PUE.

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

ANEXO I

No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
PARTIDA 1 TERRACERIAS			
1	CORTES P.U.O.T.; INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES	M3	5,310.47
2	COSNTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE P.U.O.T. COMPACTADA AL CIENT POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (INCLUYE ACARREOS)	M3	2,342.86
PARTIDA 2 PAVIMENTO			
3	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA P.U.O.T. COMPACTADA AL CIENT POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (INCLUYE ACARREOS)	M3	1,561.90
4	EMULSION ASFALTICA EMPLEADA EN RIEGO DE IMPREGNACION P.U.O.T. (INCLUYE BARRIDO Y POREO)	LTS	11,714.28
5	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DÍAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	1,405.71
PARTIDA 3 SEÑALETICA			
6	MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTURA DE RAYA DE 12 CM DE ANCHO LONGITUD EFECTIVA) CON BASE COLOR NEGRO PARA ADHERENCIA AL PAVIMENTO, MARCADA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,113.22
7	MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTURA DE RAYA DE 12 CM DE ANCHO LONGITUD EFECTIVA) CON BASE COLOR NEGRO PARA ADHERENCIA AL PAVIMENTO, MARCADA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	ML	1,113.22
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	1,207.78
9	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO COLOR AMARILLO. P.U.O.T.	ML	180.00
PARTIDA 4COMPLEMENTARIAS			
10	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	10.00

PARTIDA 1 PREELIMINARES			
11	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2,465.75
PARTIDA 2 TERRACERIAS			
12	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	1,424.65
13	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,852.05



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

**Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."**

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

14	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	7,408.18
15	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	2,465.75
16	BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO INLCUYENDO 1er KM DE ACARREO (EN CAPAS NO MAYORES DE 10 CM DE ESPESOR)	M2	2,465.75
17	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	64,894.39
PARTIDA 3 PAVIMENTO			
18	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)		3,698.63
19	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	2,465.75
20	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 40 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DÍAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	493.15
PARTIDA 4 COMPLEMENTARIAS			
21	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS.	M	7.00
22	CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.	M	704.50
23	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	352.25
24	BANQUETA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. DE 8 CM. DE ESPESOR EN TABLEROS EN PLAZA DE ACCESO Y ANDADOR CON ACABADO RALLADO, JUNTAS DE 10 CM. RAJUELEADAS CON GRAVILLA DE 3/4". EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL. INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIO, PREPARACION DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	299.41
25	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	3.00
27	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	352.25
28	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	2,465.75

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES,
ECOLOGIA Y AMBIENTE

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
3.00
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL **ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOÉ** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**; Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA "**CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V.**", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. **MARIA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", IDENTIFICÁNDOSE A AMBAS COMO "LAS PARTES" CUANDO SE DENOMINEN O ACTÚEN EN CONJUNTO; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

I.- De "EL CONTRATANTE":

I.1.- Que, el **Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla**, es una entidad de derecho público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del estado, investida de personalidad jurídica y patrimonio propios cuyo gobierno corresponde al H. Ayuntamiento, en merito de lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 103 y 105 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 2, 3, 46 y 78 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal.

I.2. Que, el **ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ**, acredita su personalidad jurídica, como **Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla**, tal y como se desprende de la Constancia de Mayoría de Elección de Miembros del Ayuntamiento número IEE-073-13, expedida por el Comité Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla, de fecha 10 de Julio de 2013; encontrándose facultado para suscribir el presente Convenio conforme lo dispuesto por el artículo 91 fracciones III, XLVI y XLVII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, así como con la autorización expresa del H. Cabildo para celebrar convenios y contratos, hecha en el punto 14 de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de Febrero de 2014.

I.3.- Que, la adjudicación del presente Contrato, se efectuó mediante **LICITACION PUBLICA**, de conformidad con los Artículos 27 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigentes, y artículo Art.3 Fracción IX del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, anexo 8.

I.4.- Que, cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que asume en virtud del presente acto, toda vez que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, radicará la inversión correspondiente a la obra objeto de este Contrato con cargo a los Programas financiados con recursos del **FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014**, y mediante oficio de autorización de suficiencia presupuestal **No. HASMT-TM-104/14** de fecha **27 de octubre de 2014**, emitido por la Tesorería Municipal de conformidad con los artículos 166 y 167 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, anexa al presente Contrato y con el Oficio de Asignación No. **SFA-DSI-AI-772/2015** de fecha **17 de Octubre de 2014**, emitido por la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2015

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY





H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

**Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."**

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

I.5.- Que gestionará y obtendrá todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en derecho se requiere para la ejecución de la obra, objeto de este Contrato.

I.6.- Que, se encuentra inscrito en el **Registro Federal de Contribuyentes**, bajo el número **MSM850101CP2**.

I.7.- Que, se señala como domicilio para los efectos correspondientes el ubicado en **Boulevard Xicoténcatl Número 612, San Martín Texmelucan, Puebla, Código Postal 74000**.

II.- De "EL CONTRATISTA":

II.1.- Que, es una **Sociedad Mercantil** de nacionalidad mexicana, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende del Instrumento Notarial **22441**, volumen **353** de fecha **13 de julio de 2007**, otorgada ante la fe de la Licenciada **Silvia Hernández Aguilar**, Notario Público Número 1, ubicada en **Plaza Principal No. 205-2, Municipio de Huejotzingo, Estado de Puebla**.

II.2.- Que, dentro de su **objeto social** se encuentra entre otros, **A) proyecto y construcción de todo tipo de Ingeniería Civil, industrial y arquitectónica; la celebración de los actos mercantiles, profesionales, financieros, compras y ventas y acreditamientos, exportaciones de maquinaria y equipo, compra venta de arrendamiento de refacciones nacionales y de importación para la maquinaria pesada y ligera para la construcción y demás anexos y conexos con el fin social.- D).- las facultades para entrar en concursos de obras ante las Instituciones Públicas y Privadas, celebrar contratos de construcción, conservación y reconstrucción de obras públicas, compraventa, distribución, importación, fabricación, representación, consignación, comisión y prestación de servicios por cuenta propia o de terceros de maquinaria, equipos, materiales, herramientas y accesorios útiles y de todo lo relacionado con la construcción.** ; tal y como se desprende de la Clausula Quinta.

II.3.- Que, la **C. MARIA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA**, en su carácter de **Administrador Único**, bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Contrato, tal y como se desprende de Instrumento Notarial **22441**, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o restringidas en forma alguna.

II.4.- Que, cuenta con la **solvencia económica, financiera, condiciones legales y técnica profesional**, conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, para cumplir con el objeto del presente Contrato.

II.5.- Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla; el documento donde se consigna el precio unitario de la obra; los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y equipos de instalación permanente para este tipo de obra; especificaciones de construcción aplicable para este tipo de obra; normas de servicios técnicos vigentes; catalogo de partidas de trabajo e importes parciales y el total de la proposición; de los conceptos de trabajo; relación de los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso proporcione el contratante y su programa de utilización; programa de ejecución de los trabajos detallados por partida, consignado por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; programa de utilización de la maquinaria y equipo de contracción; anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como, las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

II.6.- Que, previamente a la suscripción del presente Contrato inspeccionó debidamente el sitio de los trabajos objeto de este Contrato, para ofrecer su oferta en la **LICITACION PUBLICA No. SM-DOP-001-REC.FED-CONT.ECO** de la que se deriva la adjudicación del presente Contrato y en la que tomó en consideración todos los factores que intervienen en su ejecución, que en forma enunciativa más no limitativa son los siguientes:

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018**

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 1, 1901

REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF
THE LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1900



ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO.,
PRINTERS.
1901.



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

condiciones climatológicas, hidrológicas, orográficas, flora, fauna, vías de comunicación o de acceso existentes en la zona en que se ejecutará la obra, así como los elementos naturales y condiciones físicas propias del lugar.

II.7.- Que, bajo protesta de decir verdad, **no se encuentra en alguno de los supuestos que le impida suscribir el presente Contrato**, previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.8.- Que, se encuentra inscrito en el **Padrón de Contratistas del Municipio de San Martín Texmelucan**, mismo que se encuentra vigente hasta el día **31 de mayo del 2015**.

II.9.- Que, se encuentra inscrito en el **Registro Federal de Contribuyentes**, bajo el número **CEM070713DC0**.

II.10.- Que, señala como su domicilio para los efectos del presente Contrato el ubicado en **Calle 16 de Septiembre 471-2, Tercer Barrio, Huejotzingo, Puebla, C.P. 74160**.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO, CONSTRUCCIÓN,
SERVICIOS MUNICIPALES,
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

III.- De "LAS PARTES":

ÚNICO.- Que, se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con las cuales celebran este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con que se celebra. Asimismo, que conocen el alcance y el contenido de los documentos del concurso, mismo que forman parte integrante del presente Contrato y consta de la convocatoria; bases del concurso y pliego de requisitos con sus Anexos.

En mérito de lo anteriormente expuesto, "**LAS PARTES**" se someten a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realización de una obra denominada: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS." consistente en lo establecido en su **Anexo I** adjunto al presente.

Ubicada en **SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA**, y este se obliga a realizarlas hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en los Puntos II.6 y III, así como las normas de construcción vigentes para este tipo de trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este Contrato.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente Contrato es de **\$6,794,859.65 (SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M. N.)** más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, equivalente a **\$1,087,177.54 (UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.)** y que ambas cantidades suman un gran total de **\$7,882,037.19 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)**; mismo que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del presente Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo a "EL CONTRATISTA" por todos los

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

**Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."**

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

gastos directos o indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Instrumento a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"LAS PARTES" establecen como plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato **44 días (CUARENTA Y CUATRO DÍAS)** días naturales, de conformidad con el programa de ejecución.

La iniciación de los trabajos que se formalizan, será a más tardar el día **12 de Noviembre de 2014** y conforme al Programa de Ejecución deberán concluirse a más tardar el día **26 de Diciembre de 2014**.

Para los efectos del presente Instrumento, las bases de licitación, las actas derivadas de la misma, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a **"LAS PARTES"** en sus derechos y obligaciones. Las propuestas presentadas por **"EL CONTRATISTA"** forman parte integral del presente Contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en forma anticipada a la iniciación de los trabajos, para el visto bueno de **"EL CONTRATANTE"** el curriculum del representante de **"EL CONTRATISTA"**, el que deberá contar con experiencia, conocimiento suficiente y tener el más amplio poder para tomar decisiones, en el sitio de realización de la misma y deberá contar con Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones. **"EL CONTRATANTE"** se reserva el derecho de aceptación o requerimiento de sustitución del representante de **"EL CONTRATISTA"**, derecho que podrá ejercer en cualquier tiempo. De igual forma, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a solicitar la autorización de **"LA CONTRATANTE"** en el supuesto de que se llegare a reemplazar, modificar o disminuir el personal clave asignado a la ejecución de los trabajos.

TERCERA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia de este Contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, que se agregan al presente Instrumento para que formen parte integral del mismo.

CUARTA.- DE LOS ANTICIPOS. Para el inicio de los trabajos, objeto del presente contrato **"EL CONTRATANTE"** otorgara un anticipo del (10%) de la asignación aprobada al contrato correspondiente para el primer ejercicio presupuestario, que importa la cantidad de **\$ 788,203.72 (Setecientos ochenta y ocho mil doscientos tres pesos 72/100 M. N.)**, y **"EL CONTRATISTA"** se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Además del anticipo anterior **"EL CONTRATANTE"** de la asignación autorizada del presente Contrato otorgara un anticipo por el veinte por ciento (20%) que importa la cantidad de **\$ 1,576,407.44 (un millón quinientos setenta y seis mil cuatrocientos siete pesos 44/100 M. N.)**, para la compra de equipos y materiales de instalación permanente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos, objeto de este Instrumento.

Anticipos que sumados representan el treinta por ciento (30%) de la asignación aprobada al contrato y que importa la cantidad de **\$ 2,364,611.16 (dos millones trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos once pesos 16/100 M. N.)**, para el cual **"EL CONTRATISTA"** exhibirá una factura con requisitos fiscales y póliza de fianza para su aprobación.

QUINTA.- DE LAS GARANTÍAS. Para garantizar la correcta inversión del anticipo, **"EL CONTRATISTA"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a partir de la fecha de recepción de la copia del Contrato o del acta de fallo de adjudicación, deberá presentar a **"EL CONTRATANTE"** Fianza por el cien por ciento (100%) del importe del anticipo a favor de la **Tesorería Municipal del Ayuntamiento del**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018**



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

Municipio de San Martín Texmelucan, otorgada por Institución de Fianza autorizada y aceptable para "EL CONTRATANTE".

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo, se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del mismo, previa autorización escrita de "EL CONTRATANTE".

Para el correcto cumplimiento de los trabajos "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una garantía por el diez por ciento (10%) del importe del contrato que asciende a la cantidad de \$ 788,203.72 (Setecientos ochenta y ocho mil doscientos tres pesos 72/100 M. N.), a favor de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan; otorgada por instituciones de fianza autorizada y aceptable para "EL CONTRATANTE", y será vigente hasta la fecha de la terminación de la obra para su cancelación se requerirá la autorización expresa por escrito de "EL CONTRATANTE" a la Institución de Fianzas correspondiente; fianza que se deberá presentar en un término de 15 (quince) días hábiles después de la firma.

Del Contrato concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos y vicios ocultos que resultaren de la misma, garantizado durante un plazo de doce meses posteriores a la terminación y entrega formal; por lo que el contratista deberá constituir Fianza a favor de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del ejercicio de la obra.

En el caso de rescisión del Contrato el saldo por amortizar se reintegrara a "EL CONTRATANTE" el plazo y términos que se señalen en el comunicado de rescisión; si no se cumple con lo establecido por este ordenamiento, deberá pagar "EL CONTRATISTA" gastos financieros.

"EL CONTRATISTA" deberá otorgar dichas garantías a favor de la tesorería municipal en términos de lo que establecen los artículos 49 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, fianzas que sólo podrán ser canceladas previa conformidad expresa y por escrito que emita "EL CONTRATANTE".

SEXTA.- DE LA FORMA DE PAGO. "LAS PARTES" convienen que el pago de la obra del presente Contrato, se realice mediante pagos parciales a cuenta del precio unitario convenido, mismo que estarán sujetos al porcentaje de avance de la obra conforme al programa de erogaciones mensuales de las partidas ponderadas y harán las veces del pago total o parcial según el caso. La formulación de pagos abarcará periodos de quince días, los que serán presentados por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisión dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboración de los mismos; cuando los pagos no sean presentados en el termino antes señalado se incorporaran al siguiente pago para que "EL CONTRATANTE" inicie su trámite de liquidación.

Una vez que "EL CONTRATANTE" apruebe los pagos este los entregará a la Tesorería Municipal para efectos de liquidación de conformidad con los términos de financiamiento aludido en la Declaración I.5.

"EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" a través de la Tesorería Municipal, en el domicilio de ésta ubicado en Boulevard Xicoténcatl número 612, San Martín Texmelucan, Puebla, Código Postal 74000.

SÉPTIMA.- DEL REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS EN EXCESO. En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

En caso de negativa el cobro se realizará mediante el procedimiento de ejecución establecido para el cobro de adeudos de carácter fiscal en términos de la legislación fiscal correspondiente. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATANTE".

OCTAVA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATANTE" a través de los representantes que para tal efecto designe o de la empresa supervisora que contrate, tiene el derecho de supervisar en todo momento, los trabajos objeto del Contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene.

Es facultad de "EL CONTRATANTE" realizar la inspección de todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el sitio de éstos.

En el caso de que las instalaciones, materiales y equipos que utilice "EL CONTRATISTA", presenten defectos o vicios ocultos, los gastos que generen con motivo de las inspecciones adicionales que realice "EL CONTRATANTE" a través de quien designe para tal efecto, serán por cuenta de "EL CONTRATISTA".

Por su parte, "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un representante, el que deberá conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el presente Contrato. Las estimaciones de trabajo o liquidación que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA" en todo o referente al Contrato y sus Anexos.

NOVENA.- DE LA EXCLUSIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. La información que se genere por la prestación de los servicios materia de este Contrato será propiedad única y exclusiva de "EL CONTRATANTE", por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a guardar en todo momento secreto profesional. Toda información que le proporcione "EL CONTRATANTE" tendrá el carácter de confidencial, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la mantendrá de forma segura y se abstendrá de reproducirla o hacer copias totales o parciales de la misma, incluyendo aquella información que no le sea proporcionada a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" directamente por "EL CONTRATANTE", pero de la cual tuviese conocimiento con motivo del desarrollo de sus actividades; esta obligación será a perpetuidad. Asimismo, se obliga a no difundir la información a terceros no involucrados en la prestación de los servicios o, en caso contrario, responderá de los daños y perjuicios que se le causen a "EL CONTRATANTE", a menos que dicha información haya sido difundida en forma oficial y sea del conocimiento público.

Por lo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a guardar sigilo, discreción y abstenerse de dar a conocer a cualquier persona física o moral cualquier información relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningún motivo podrá:

- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a título oneroso o gratuito, sobre los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA".
- Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido de las bases de licitación, el catalogo de conceptos, los términos del presente Contrato o sus Anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Instrumento, sin la autorización expresa y por escrito de "EL CONTRATANTE", reconociendo que dichos resultados son propiedad de ésta última.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

PRESIDENCIA MUNICIPAL Monto de Contrato: \$7,882,037.19

- c) Cualquier obra, trabajo, programa, estudio, informe, documento, etc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemente de su avance; derivado del presente trabajo es propiedad exclusiva de "EL CONTRATANTE", por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se deberá dar a conocer y autorizar por "EL CONTRATANTE".
- d) "EL CONTRATISTA", sus empleados, socios y representantes deberán proteger y mantener en secreto toda la información administrativa, contable, financiera, técnica, operacional, y de cualquier otra naturaleza que no se haya hecho del conocimiento público, y se compromete y obliga a no divulgarla por ningún medio o forma, ni a utilizar para fines distintos a los señalados en el presente Contrato, sin la autorización expresa y por escrito de "EL CONTRATANTE", pues dicha información es propiedad de este último.

DÉCIMA.- DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. La recepción de los trabajos; ya sea parcial o total, se realizara previo aviso de terminaciones de los trabajos que "EL CONTRATISTA" comunique a "EL CONTRATANTE" conforme a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Al efecto se levantará un acta de Entrega-Recepción de los trabajos en la que se detallarán el alcance de los mismos, los faltantes o trabajos mal ejecutados y que deberán ser corregidos por "EL CONTRATISTA" y los saldos y los finiquitos que se tengan que hacer a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la recepción de los trabajos y deberá sujetarse a todos los ordenamientos de las autoridades competentes en materia de obra pública de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por "EL CONTRATANTE" las responsabilidades, los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de la realización de los mismos, un representante permanente como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, "EL CONTRATANTE" se reservará el derecho de su aceptación el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Lo anterior deberá quedar asentado en la apertura de la bitácora de la obra.

El superintendente de construcción designado por "EL CONTRATISTA", tendrá la obligación de conocer el Contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere este Instrumento, así como para aceptar u objetar los pagos de obra que se formulen y, en general para actuar a nombre de "EL CONTRATISTA", las facultades legales necesarias para el cumplimiento de este Contrato.

A su vez "EL CONTRATANTE" en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 86 del Reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, designará a un Supervisor de Obra, para tratar asuntos relacionados con los trabajos.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA" reconoce que será el único obligado del pago y cumplimiento de todas las prestaciones de carácter laboral, individuales o colectivas y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, y por lo mismo se obliga a acudir ante las autoridades, dependencias, tribunales administrativos o laborales y ante los organismos de seguridad social, para responder de las obligaciones contraídas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas, obligándose a deslindar a "EL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

CONTRATANTE de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar ante dichas instancias.

En caso de incumplimiento de las obligaciones de la presente Cláusula por **"EL CONTRATISTA"**, será causa de rescisión a juicio de **"EL CONTRATANTE"** y los gastos de cualquier naturaleza que se originen a éste por el incumplimiento señalado, pasarán a ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor **"EL CONTRATISTA"**, o en su caso se hará efectiva la Fianza que ampara el cumplimiento del Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- DE LA SUBCONTRATACIÓN. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este Contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"**, en los términos del artículo 51 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

DÉCIMA CUARTA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en la Declaración II.6 de declaraciones de este Contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"EL CONTRATANTE"** así como a responder por su cuenta y riesgo de los efectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a **"EL CONTRATANTE"** o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total de la misma, igualmente se obliga a **"EL CONTRATISTA"** a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos así como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"** en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de las obras cuando estas no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el contrato o de acuerdo a las especificaciones aplicables para este tipo de obras y que por escrito **"EL CONTRATANTE"**, ordenará su reparación o reposición inmediata y será por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad que **"EL CONTRATANTE"** tenga establecidos en el lugar de la obra así como a los demás reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública. **"EL CONTRATISTA"** será responsable y a su cargo de los daños y perjuicios que cause a **"EL CONTRATANTE"** o a terceras personas con motivo de la ejecución de las obras por no ajustarse al contrato por la inobservancia de las Leyes aplicables. Los riesgos y conservación de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a **"EL CONTRATANTE"** cuando aparezca desperfectos o vicios en la obra dentro del año siguiente a la fecha de recepción de la misma por **"EL CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** reparará o repondrá inmediatamente y por su cuenta los mismos.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

DÉCIMA QUINTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. **"EL CONTRATANTE"** tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con el programa de la obra aprobado, para lo cual

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

"EL CONTRATANTE" comparará periódicamente contra el programa el avance de la obra, así de la comparación anterior, el avance es menor que lo que debió realizarse, "EL CONTRATANTE" procederá a penalizar con el uno por ciento (1%) de la deficiencia de dichos importes por cada mes transcurrido, desde la fecha de incumplimiento del programa hasta la revisión.

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, "EL CONTRATANTE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo.

En caso de que "EL CONTRATANTE" opte por la rescisión del Contrato, en los términos de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cobrará y aplicará en su favor la totalidad de la Fianza de cumplimiento.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. "EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva. El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, para lo cual se estará a lo dispuesto por el artículo 60 Primer párrafo y aplicables de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

DÉCIMA SEPTIMA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. "LAS PARTES" podrán dar por terminado de manera anticipada el presente Contrato cuando concurren causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la continuación de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto en el artículo 60 Segundo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

DÉCIMA OCTAVA.- DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL CONTRATANTE" con fundamento en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como el artículo 124 y 127 del Reglamento de la Ley en comento, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", misma que operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

Son causas de rescisión del presente contrato por causa imputable a "EL CONTRATISTA", las siguientes:

- No iniciar los trabajos objeto del contrato, sin causa justificada conforme a la Ley.
- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos objeto del Contrato o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por "EL CONTRATANTE".
- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el Contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por "EL CONTRATANTE", de conformidad con el programa de ejecución.
- Si no da cumplimiento al programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción a cargo de él y que a juicio de "EL CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; así como, cualquier otra causa que implique contravención a los términos del Contrato debiéndose levantar un acta donde se describan la forma y términos en que se ejecutó la obra, avances, materiales, entre otros.
- Si "EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.
- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL CONTRATANTE".

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

- g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL CONTRATANTE".
- h) Si no da a "EL CONTRATANTE" así como a las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios, para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
- i) Si durante el proceso de adjudicación o de ejecución o en la obtención de la calificación que se otorgue por parte de "EL CONTRATANTE", se demuestra que incurrió en irregularidades.
- j) La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "EL CONTRATANTE", además de que se apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido por este Contrato se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

"EL CONTRATANTE", atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrá establecer otras causas de rescisión.

DÉCIMA NOVENA.- DE LA LEGISLACION APLICABLE. "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra objeto de este Contrato a toda y cada una de las Cláusulas que lo integran así como los términos, lineamientos, procedimiento y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás normas y disposiciones administrativas que les sean aplicables.

VIGÉSIMA.- DE OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. "EL CONTRATISTA" acepta que de los pagos que se le cubran se hagan las deducciones correspondientes a la parte proporcional otorgada como anticipo, así como se hagan retenciones del Cinco al millar, en cumplimiento del artículo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado "LAS PARTES" se someten a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Contrato y enteradas "LAS PARTES" del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo ratifican y firman al calce y al margen de conformidad, en la Ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla a los 12 días del mes de noviembre de 2014.

"El Contratante"

"El Contratista"

ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, PUE.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, PUE.

C. MARIA ELBA PAOLA TEYSSIER BAZALDUA
"CONSTRUCCIONES E Y M S.A. DE C.V."
CONTRATISTA



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

**Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."**

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19



"Testigos"



SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

LIC. ELIA ESTHER QUINTERO PADILLA
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, PUE.


SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES,
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018


ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOÉ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


ING. EDUARDO VELÁZQUEZ DÍAZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
TEXMELUCAN, PUE.
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018





H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

Monto de Contrato: \$7,882,037.19

ANEXO I

No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
PARTIDA 1 TERRACERIAS			
1	CORTES P.U.O.T.; INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES	M3	5,310.47
2	COSNTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE P.U.O.T. COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (INCLUYE ACARREOS)	M3	2,342.86
PARTIDA 2 PAVIMENTO			
3	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA P.U.O.T. COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (INCLUYE ACARREOS)	M3	1,561.90
4	EMULSION ASFALTICA EMPLEADA EN RIEGO DE IMPREGNACION P.U.O.T. (INCLUYE BARRIDO Y POREO)	LTS	11,714.28
5	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DÍAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	1,405.71
PARTIDA 3 SEÑALETICA			
6	MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTURA DE RAYA DE 12 CM DE ANCHO LONGITUD EFECTIVA) CON BASE COLOR NEGRO PARA ADHERENCIA AL PAVIMENTO, MARCADA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,113.22
7	MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTURA DE RAYA DE 12 CM DE ANCHO LONGITUD EFECTIVA) CON BASE COLOR NEGRO PARA ADHERENCIA AL PAVIMENTO, MARCADA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	ML	1,113.22
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	1,207.78
9	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO COLOR AMARILLO. P.U.O.T.	ML	180.00
PARTIDA 4COMPLEMENTARIAS			
10	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	10.00
PARTIDA 1 PREELIMINARES			
11	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2,465.75
PARTIDA 2 TERRACERIAS			
12	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	1,424.65
13	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,852.05

SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PUBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES,
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PUBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES,
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PUBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES,
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

Contrato de Obra Pública No.: HASMT-DOP-001-CONT.ECO/14

No. de Obra: 20141218- 14801

Nombre de la Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO)
Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA
HASTA BARRANCA DE PESOS."

Ubicación de la Obra: SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

Vigencia: 12 DE NOVIEMBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2014

PRESIDENCIA MUNICIPAL Monto de Contrato: \$7,882,037.19

14	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	7,408.18
15	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	2,465.75
16	BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO INLCUYENDO 1er KM DE ACARREO (EN CAPAS NO MAYORES DE 10 CM DE ESPESOR)	M2	2,465.75
17	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	64,894.39
PARTIDA 3 PAVIMENTO			
18	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	3,698.63
19	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	2,465.75
20	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 40 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DÍAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	493.15
PARTIDA 4 COMPLEMENTARIAS			
21	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS.	M	7.00
22	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.	M	704.50
23	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	352.25
24	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. DE 8 CM. DE ESPESOR EN TABLEROS EN PLAZA DE ACCESO Y ANDADOR CON ACABADO RALLADO, JUNTAS DE 10 CM. RAJUELEADAS CON GRAVILLA DE 3/4". EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL. INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIO, PREPARACION DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	299.41
25	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	3.00
27	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	352.25
28	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	2,465.75

SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PUBLICAS,
SERVICIOS MUNICIPALES,
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018